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1. Введение
Программа дисциплины «Строительство автомобильных дорог и аэро​дромов» состоит из двух разделов: «Организация строительного производства» и «Технология и организация строительства автомобильных дорог и аэродро​мов».
Учитывая, что организация и технология строительства автомобильных дорог и аэродромов имеют много общего, а также из-за ограниченного количе​ства литературы по строительству аэродромов, изучение материалов реко​мендуется вести применительно к автомобильным дорогам, уточняя при этом особенности выполнения работ при строительстве аэродромов.
Обратив особое внимание на важность изучаемой дисциплины, являю​щейся одной из основных по специальности, создающей общее представление о профессии, суммирующей знания по дисциплинам специального цикла, изу​чение материала должно осуществляться на основе тесных связей с дисципли​нами «Геодезия», «Геология и грунтоведение», «Дорожно-строительные мате​риалы», «Дорожные машины», «автомобили и тракторы», «Изыскания и проек​тирование автомобильных дорог и аэродромов», «Производственные предпри​ятия», «Экономика и управление в дорожном хозяйстве» и др.
Чтобы изучать дисциплину на современном уровне дорожного строи​тельства, необходимо использовать передовой производственный опыт орга​низации и технологии дорожно-строительных работ, теоретические исследова​ния в дорожной отрасли, материалы журнала «Автомобильные дороги», «Транспортное строительство», экспресс и реферативную информацию, сле​дить за изданием и использовать новые учебники, СНиПы, ГОСТы и др.
Программой дисциплины предусмотрено выполнение контрольной рабо​ты и курсового проекта. Требования к содержанию выполнению контрольной работы содержатся в данных методических указаниях, курсовой проект выпол​няется по отдельным заданиям и методикам.
Данные методические указания разработаны в соответствии с примерной программой дисциплины «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» для специальности 2905, утвержденной Федеральной дорожной службой Рос​сии 09.06.1996 г. Примерная программа учебной дисциплины "Строительство автомобильных дорог и аэродромов" предназначена для реализации требова​ний к минимуму содержания и уровню подготовки техников по специальности 2905 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов для базового уровня среднего профессионального образования.

	Наименование разделов и тем
	Количество аудиторных
часов при очной форме
обучения*

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Практи-​
ческие занятия
	Курсо-​
вой проект

	1
	2
	3
	4

	Введение
	2
	
	

	Раздел 1. Организация строительного производства

	Тема 1.1. Основы организации и технологии дорож​ного и аэродромного строительства
	4
	
	

	Тема 1.2. Общие положения по подготовке и органи- зации строительного производства
	2
	
	

	Тема 1.3. Документация по организации строительст​-
ва и производству работ
	4
	
	

	Тема 1.4. Материально-техническое обеспечение объектов строительства
	4
	2
	

	Итого по разделу:
	14
	2
	

	Раздел 2. Технология и организация строительства автомобильных дорог и аэродромов

	Тема 2.1. Подготовительные работы
	4
	
	

	Тема 2.2. Строительство сооружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных систем аэродромов
	6
	
	

	Тема 2.3. Разбивочные работы
	5
	2
	

	Тема 2.4. Разработка, перемещение и укладка  грунтов в земляное полотно
	14
	
	

	Тема 2.5. Уплотнение грунтов
	5
	1
	

	Тема 2.6. Отделочные и укрепительные работы
	10
	6
	

	Тема 2.7. Производство земляных работ в особых условиях
	10
	
	

	Тема 2.8. Подготовки поверхности земляного по​лотна и строительства дополнительных слоёв оснований
	6
	2
	

	Тема 2.9. Строительство оснований и покрытий из  укрепленных грунтов
	8
	3
	

	Тема 2.10. Строительство щебеночных и гравийных оснований и покрытий и мостовых
	9
	3
	

	Тема 2.11. Строительство оснований и покрытий из  каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими 
	1
	
	


	1
	2
	3
	4

	Тема 2.12.  Строительство оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими
	8
	4
	

	Тема 2.13.  Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований
	8
	2
	

	Тема 2.14. Строительство поверхностной обработки покрытий
	4
	2
	

	Тема 2.15.  Строительство монолитных цементобе- тонных, армобетонных и железобетон​ных покрытий и оснований
	12
	4
	

	Тема 2.16.  Строительство сборных покрытий
	2
	
	

	Тема 2.17. Строительство дорожных одежд с исполь- зованием местных материалов
	4
	
	

	Тема 2.18.  Перестройка дорожных одежд при рекон- струкции автомобильных дорог
	2
	
	

	Тема 2.19.  Производство работ по благоустройству автомобильных дорог и городских улиц
	6
	
	

	Тема 2.20.  Производственный контроль качества и приемки выполненных работ
	4
	2
	

	Тема 2.21.  Правила техники безопасности при строи- тельстве автомобильных дорог и аэродромов
	1
	
	

	Тема 2.22. Охрана окружающей среды при строитель- стве автомобильных дорог и аэродромов
	1
	
	

	Тема 2.23.  Организация строительства автомобильных дорог и аэродромов поточным методом
	10
	7
	

	Итого по разделу:
	140
	38
	

	Курсовой проект
	24
	
	24

	Всего по дисциплине
	180
	40
	24


* Примечание: 

На данную дисциплину при заочной форме обучения на обзорные лекции отводится 20 часов, остальные часы – на самостоятельное изучение.

Практические занятия выполняются по усмотрению учебного заведения в объёме 12 часов.

Курсовое проектирование 20 часов.

2. Примерная программа учебной дисциплины с перечнем рекомендуемой литературы, методическими указаниями по каждой теме программы и вопросы для самоконтроля
Содержание учебной дисциплины
Введение
Современные задачи по строительству автомобильных дорог и аэро​дромов. Современные тенденции в дорожном и аэродромном строительстве.
Цель изучаемого предмета, его программа. Связь предмета с другими учебными дисциплинами.
Структура нормативной и справочной литературы по предмету. Учебная ли​тература.
Литература:
[ 39 ], [ 40 ]
Методические указания
Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы государства, оказывающим огромное влияние на социальное и экономическое развитие страны.
Основные положения Программы "Дороги России" базируются на программных документах Правительства Российской Федерации и действующем законодательстве, детализируют и развивают положения этих документов применительно к дорожному хозяйству с учетом его особенности и специфики.
Главной целью программы "Дороги России" являются создание условий для скорейшего развития экономики и национальных ресурсов страны, стабилизация социально-экономической ситуации и повышение деловой актив​ности в автомобильных перевозках и привлечению различных секторов эконо​мики, отраслей производства и населения страны к реализации настоящей про​граммы.
Важнейшие целевые задачи Программы:
· увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользо​вания в 1,3 раза и повышение транспортно-эксплуатационного состояния су​ществующих дорог с приостановлением их разрушения и ликвидации накопив​шегося недоремонта;
· гарантированное удовлетворение важнейших потребностей общества в автомобильных перевозках путем создания постоянных связей по дорогам с твердым покрытием всех районных центров с республиканскими, краевыми и областными центрами и т.д.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: основные положения по организации производственного процесса строительства автомобильных дорог и аэродромов; порядок материально-технического обеспечения объектов строительства; характер документации, оформленной при подготовке и осуществлении строительства; технические правила выполнения подготовительных работ, строительства сооружений дорожного водоотвода и 
водосточно-дренажных систем аэродрома; разбивочных работ; сооружения земляного полотна в различных условиях, выполнения отделочных и укрепительных работ, строительства конструктивных слоев дорожных и аэродромных одежд из различных материалов; особенности организации и технологии производства работ при реконструкции земляного полотна и дорожных одежд; правила производства работ по благоустройству автомобильных дорог и городских улиц; организацию производственного контроля качества и приемки выполненных работ; требования правил техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и аэродромов; правила охраны окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
Студенты должны уметь: разрабатывать "Технологическую схему поставки материалов изделий" с определением зон обслуживания заводов, карьеров, притрассовых складов и т.п.; рассчитывать потребность в транспортных средствах для перевозки строительных материалов; рассчитывать нормы выработки строительных машин с использованием ЕНиР; выполнять расчеты разбивочных размеров земляного полотна и исполнять разбивочные чертежи; разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов для строительства конструктивных элементов автомобильных дорог;  разрабатывать схемы работы дорожно-строительных потоков; рассчитывать интервалы разгрузки строительных материалов, доставляемых к месту укладки; проектировать организацию строительства автомобильных дорог поточным методом.
Вопросы для самоконтроля
1. Каково значение автомобильных дорог в экономическом развитии страны?
2. Как сформулировать основные задачи Программы "Дороги России"?
3. Как совершенствовать систему управления дорожным хозяйством?
4. В чем заключается ресурсное обеспечение программы "Дороги России"?
5. Что должен знать и уметь техник-строитель в области строительства автомобильных дорог и аэродромов?
Раздел 1. Организация строительного производства
Тема 1.1. Основы организации и технологии дорожного и аэродромного строительства
Требования к знаниям студентов
Должны знать: содержание понятий "организация" и "технология"; "неза​вершенное производство", пути оптимизации организации и технологии произ​водства работ; классификацию дорожно- и аэродромно-строительных работ, их специфические особенности и особенности организации; содержание понятия "зимний период" и принципы организации работ в зимний период.
Содержание учебного материала.
Содержание понятия "организация строительства". Цели и задачи орга​низации дорожного и аэродромного строительства. Индустриализация механи​зация и автоматизация строительства.
Содержание понятия "технология строительства". Взаимосвязь и разли​чия между понятиями "организация" и "технология" работ. Основные пути со​вершенствования технологии дорожного и аэродромного строительства. Влия​ние технологии на качество и стоимость строящегося объекта.
Классификация строительных работ: заготовительные, транспортные, строительно-монтажные. Состав работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов.
Специфические особенности организации дорожного и аэродромного строительства. Общие сведения о методах организации работ. Линейные и со​средоточенные работы; особенности их организации и взаимной увязки.
Сезонность дорожного и аэродромного строительства и пути ее ликвида​ции. Содержание понятий "зимний период" и "пониженные температуры". Виды работ, рекомендуемых к выполнению в зимний период, и особенности их орга​низации.
Задел в строительстве и его нормативы.
Подрядный и хозяйственный способы ведения строительных работ.
Структура управления дорожным и аэродромным строительством.
Краткие сведения о структуре и штатах дорожно-строительных организа​ций.
Принципы управления строительством; методы управления.
Методические указания
Для решения вопросов, связанных с выполнением дорожных работ, не​обходимо решать многочисленные задачи, которые можно разделить на орга​низационные и технологические. Содержание этих задач и способы их решения имеют принципиальные различия.
Организация строительства - это разработка и осуществление комплекса мероприятий планирования, управления и производства работ, определяющих численность и расстановку всех необходимых трудовых и материально- технических ресурсов, их взаимодействие, порядок использования и переме​щения в процессе строительства.
Технология строительства - это раздел науки о механических, химиче​ских, иных способах и процессах обработки материалов и изделий, в результа​те которых создаются отдельные элементы строящегося объекта и объекта в целом.
Обобщая, можно сказать, что технология работ включает в себя решение задач: как и чем выполнять тот или иной технологический процесс. Организа​ция работ включает решение задач: когда и кому выполнять данный технологи​ческий процесс.
Классификация строительных работ: заготовительные, транспортные и строительно-монтажные. Состав работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов.
Задел в строительстве - полезный объем дорожных работ по опереже​нию одних видов работ перед другими для нормального их ведения, а также
 для обеспечения фронта работ на осенне-зимний и весенний период следую​щего сезона.
Сезонность дорожного и аэродромного строительства и пути ее ликвида​ции связано с понятиями "Зимний период" и "Понижение температуры".
Зимним периодом считается промежуток времени, в течение которого невозможно проведение работ по той же технологии, что и летом, т.е. ото не обязательно переход через О® С, а зависит от вида работ и применяемых мате​риалов
Продолжительность "зимнего" и "летнего" периодов для различных об​ластей нашей страны определены многолетними наблюдениями, отражены в справочниках. Виды работ, рекомендуемых к выполнению в зимний период, и особенности их организации.
Подрядный и хозяйственный способы ведения строительных работ. Структура управления дорожным и аэродромным строительством. Све​дения о структуре и штатах дорожно-строительных организаций можно брать непосредственно с производства или из журналов "Автомобильные дороги". Принципы управления строительством.
Методы управления: оперативное, диспетчерское, сетевое, автоматизи​рованная система управления.
Вопросы для самоконтроля
1. Каково принципиальное отличие содержания задач организации строитель​ства от задач технологии строительства?
2. Каково взаимное влияние заготовительных, транспортных и строительно- монтажных работ?
3. Перечислите виды работ, входящих в состав дорожно-строительных.
4. Какие характерные особенности строительства автомобильных дорог за​трудняют организацию эффективного равномерного строительного процес​са?
5. Дайте краткую характеристику и условия применения поточного и рассредо​точенного методов организации дорожно-строительных работ.
6. По каким признакам дорожно-строительные работы относятся к линейным и сосредоточенным?
7. Чем обусловлена сезонность дорожного и аэродромного строительства?
8. Каковы принципы организации работ в зимний период?
9. Чем обусловлена необходимость создания задела в строительстве?
10. В чем заключается подрядный и хозяйственный способы ведения строи​тельных работ?
11. Как определяется структура и штаты дорожно-строительных организаций?
12. Какие известны методы управления строительством?
Литература:
[1], [2], [3], [39], [40]
Тема 1.2. Общие положения по подготовке и организации строительного производства
Требования к знаниям студентов
Должны знать: состав общей организационно-технической подготовки строительного производства, состав внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, состав подготовки к производству строительно- монтажных работ; оформляемую документацию.
Содержание учебного материала
Общие требования к организации строительного производства.
Порядок получения разрешения на производство строительно- монтажных работ.
Содержание общей организационно-технической подготовки строитель​ного производства: обеспечение стройки проектно-сметной документацией и ее изучение инженерно-техническим персоналом, отвод земель, оформление фи​нансирования, заключение договоров подряда и субподряда, обеспечение строительства объездными и подъездными дорогами, помещениями жилищно-бытового назначения, организация электро-, водо-, теплоснабжения, поставки материалов и др.
Состав внеплощадочных подготовительных работ.
Состав внутриплощадочных подготовительных работ.
Состав подготовки к производству строительно-монтажных работ.
Документальное оформление окончания внеплощадочных и внутрипло​щадочных подготовительных работ.
Методические указания
Организация строительного производства должна обеспечить целена​правленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввод в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечиваю​щим осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству строительно-монтажных работ.
До начала производства работ на строительстве заказчик должен офор​мить и предать подрядной строительной организации разрешение на производ​ство строительно-монтажных работ.
Содержание общей организационно-технической подготовки строитель​ного производства: обеспечение стройки проектно-сметной документацией и ее изучение инженерно-техническим персоналом, отвод земель, оформление фи​нансирования, заключение договоров подряда и субподряда, обеспечение строительства объездными и подъездными дорогами, помещениями жилищно-бытового назначения, организация электро-, водо-, теплоснабжения, поставки материалов и др.
Внеплощадочные подготовительные работы включают строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными 
подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, канали​зационных коллекторов с очистительными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы, устройство связи.
Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматри​вать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений, расчи​стку территорий, снос строений, планировку территории, прокладку новых и пе​рекладку существующих инженерных сетей, устройство постоянных и времен​ных дорог, размещение мобильных зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения, органи​зацию связи, обеспечение строительной площадки противопожарным водо​снабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в объеме, обеспечивающем строительство объекта запроектированными темпами, должно быть подтверждено актом.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие вопросы должны быть решены в процессе организации строительного производства?
2. Какая основная задача подготовки строительного производства?
3. Каков порядок получения разрешения на производства строительно-монтажных работ?
4. Каков состав внеплощадочных подготовительных работ?
5. Каков состав внутриплощадочных подготовительных работ?
6. Как документально оформляется окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ?
7. Какие виды временных дорог необходимы в процессе строительства?
8. Как решаются вопросы обеспечения строительства водой, электроэнергией, паром, теплом и др.?
9. какие вопросы должны быть решены при подготовке к производству строительно-монтажных работ?
Литература: [1].[7]. [34]
Тема 1.3. Документация по организации строительства и
производству работ
Требования к знаниям студентов
Должны знать: состав документации; порядок разработки, утверждения и содержание проектов производства работ; виды и состав технологических карт; содержание и порядок ведения общего журнала работ.
Содержание учебного материала.
Состав документации.
Назначение, содержание и порядок разработки проектов организации строительства (ПОС).
Исходные данные для разработки проектов производства работ (ППР). Порядок разработки и утверждения ППР. Краткое содержание ППР. Отражение вопросов охраны труда и охраны окружающей среды в ППР.
Технологические карты на выполнение дорожно- и аэродромно- строительных работ: назначение, виды, содержание, порядок разработки и ут​верждения.
Назначение и состав калькуляций затрат труда и карт трудовых процес​сов.
Документация, оформляемая в процессе строительства автомобильной дороги (аэродрома). Содержание общего журнала работ и порядок его ведения.
Методические указания
Организация работ по строительству дорог проектируют в два этапа. На первом этапе проектная организация составляет проект организации строи​тельства (ПОС). На втором этапе дорожно-строительная организация состав​ляет проект производства работ (ППР).
Проект организации строительства является обязательным документом для заказчика, подрядных организаций, а также организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства.
В проекте организации строительства должны быть отражены вопросы опережающего развития производственной базы строительной организации и строительства объектов жилищного и социально-бытового назначения и ком​мунального хозяйства, необходимых для нужд строительства данного объекта и обеспечения эксплуатационных кадров.
Исходными данными для разработки проекта производства работ долж​ны служить:
· задание на разработку;
· проект организации строительства;
· необходимая рабочая документация;
· условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и обору​дования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспе​чения рабочими кадрами строителей по основным профессиям и т.д.
· материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требованию к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства.
Краткое содержание ППР:
· календарный план производства работ;
· строительный генеральный план;
· графики поступления на объект конструкций, изделий, материалов, оборудования;
· графики движения рабочих кадров по объекту и основных строитель​ных машин по объекту;
· технологические карты;
· решения по производству геодезических работ;
· решения по технике безопасности,
· мероприятия по выполнению работ методом сквозного поточного бри​гадного подряда;

· пояснительная записка и т.д.
Технологическая карта - это проектный документ, который определяет технологию и организацию работ для выполнения какого-то комплексного про​цесса работ. Карты разрабатывают, чтобы обеспечить строительство готовыми, рациональными решениями, способствующими уменьшению трудоемкости, улучшению качества и снижению себестоимости строительно-монтажных ра​бот. Технологические карты бывают типовые и рабочие.
Технологические карты содержат следующие разделы:
· общие положения;
· технологическая последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов;
· установление скорости потока и комплектование отряда;
· схема работы потока и размещение ресурсов по захваткам;
· указания по рациональному выполнению основных процессов работы;
· требования к качеству работ;
· охрана труда;
· основные технико-экономические показатели.
Документация по организации работ, разрабатываемая при подготовке строительной организации к строительству объектов, должна включать:
· календарный годовой план (сводный) строительства объектов;
· ведомость (Сводная) поставки технологических комплектов строи​тельных материалов.
Вопросы для самоконтроля
1. Для чего и кем разрабатывается ПОС?
2. Какие вопросы отражены в ПОС?
3. Что является исходными данными для разработки ППР?
4. Кто разрабатывает и утверждает ППР?
5. Какие документы входят в состав ППР?
6. Каково назначение технологических карт?
7. Какие разделы содержат технологические карты?
8. Каков состав документации по организации работ?
Литература:   [1], [7], [16], [32]
Тема 1.4. Материально-техническое обеспечение объектов 
строительства
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: порядок обеспечения строящегося объекта материально- техническими ресурсами; разновидности складов и принципы организации их функционирования; принципы организации транспортных работ; принципы ком​плектования механизированных строительных подразделений.
Должны уметь: разрабатывать транспортную схему поставки материалов и изделий; определять зоны обслуживания складов, баз, заводов и т.п.; рассчи​тывать потребность в транспортных средствах; рассчитывать среднюю даль​ность возки материалов.
Содержание учебного материала
Порядок обеспечения материально-техническими ресурсами.
Складское хозяйство. Определение величин запасов материалов, орга​низация их хранения, учет поступления и выдачи.
Организация транспортных работ. Содержание транспортной схемы по​ставки материалов и изделий.
Механизация строительно-монтажных работ. Понятие о ведущих (основ​ных) и вспомогательных (комплектующих) машинах. Технико-экономическое обоснование выбора машин для производства строительно-монтажных работ.
Методические указания
Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно осуществляться на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инже​нерного оборудования производится технологическими комплексами в строгой увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ.
Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потери.
Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации строительства при выборе транспортных схем поставки строительных мате​риалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке гра​фиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объектов, а также с деятельностью перевалочных баз, желез​нодорожных станций, речных и морских портов и аэродромов.
Выбор способов перевозки грузов должен производиться в проектах про​изводства работ с учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправ​ления и получения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудо​вания и с учетом обеспечения поставки их на стройки в необходимые сроки.
Механизация строительно-монтажных работ на объекте должна обеспе​чивать повышение производительности труда и сокращение ручного труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации.
Ведущие и вспомогательные машины подбирают из условий комплекс​ной механизации работ с увязкой всех машин по производительности, и в пер​вую очередь, ведущих. Сначала выбирают ведущие машины, при помощи кото​рых выполняют основные объемы, а затем вспомогательные машины для вы​полнения всех остальных работ, входящих в технологические процессы.
Окончательный выбор отряда машин производят путем сравнения при​нятых конкурирующих вариантов по основным технико-экономическим показа​телям.
В качестве практического закрепления изучаемого материала необходи​мо разработать транспортную схему поставки материалов и изделий с опреде​лением границ зон обслуживания заводов, карьеров, притрассовых складов; рассчитать среднюю дальность возки материалов.
Вопросы для самоконтроля
1. Как классифицируются материалы в зависимости от места их добычи или получения?
2. Какие сведения содержит "Транспортная схема поставки материалов и из​делий"?
3. Как классифицируется транспорт, обслуживающий строительство автомо​бильной дороги (аэродрома)?
4. От каких данных зависит производительность автомобиля-самосвала?
5. Почему следует регламентировать нормы запасов основных строительных материалов?
6. Какие требования предъявляются к складам в зависимости от видов мате​риалов, подлежащих хранению?
7. Какая последовательность работ по комплектованию механизированных от​рядов для строительства автомобильной дороги (аэродрома)?
8. Какие показатели принимают во внимание при технико-экономическом обосновании выбора машин для производства строительно-монтажных ра​бот?
9. Как составляется транспортная схема поставки материалов?
10. как определяется граница зоны обслуживания заводов, карьеров, складов?
11. Как рассчитывается средняя дальность возки материалов?
Раздел 2. Технология и организация строительства 
автомобильных дорог и аэродромов
Тема 2.1. Подготовительные работы
Требования к знаниям студентов
Должны знать: состав геодезической разбивочной основы и порядок ее детализации; технологические правила расчистки полосы отвода
Содержание учебного материала
Создание геодезической разбивочной основы, ее состав и объем.
Порядок передачи технической документации и знаков геодезической разбивочной основы подрядчику и получения подрядчиком разрешения на про​изводство работ.
Детализация геодезической разбивочной основы.
Расчистка территории строительства и мест складирования плодородно​го слоя почвы, карьеров и резервов от леса, кустарника, пней, камней, порубоч​ных остатков и др. Перенос и переустройство воздушных и кабельных линий электропередач и связи, трубопроводных линий, коллекторов и др. коммуника​ций.
Снятие и складирование плодородного слоя почвы.
Допускаемые отклонения при производстве подготовительных работ.
Методические указания
При выполнении подготовительных работ Заказчик обязан обеспечить на местности наличие минимального количества знаков, определяющих положе​ние дороги: начало трассы, вершины углов поворота, конец трассы и, если рас​стояния между этими точками велики, то и прямые, а также главные точки кри​вых. Эти работы выполняются в плане. В высотном положении трасса должна быть закреплена реперами. А непосредственно перед выполнением строитель​но-монтажных работ Подрядчик детализирует (сгущает) разбивочную основу в такой степени, чтобы можно было выполнять работы с точностью, определен​ной СНиП.
По результатам приемки геодезической разбивочной основы и после ее детализации составляют "Акт о производстве геодезической разбивки", на ос​новании которого выдается "Разрешение на производство строительных ра​бот", утверждаемые главным инженером дорожно-строительной организации.
После того, как положение трассы на местности определено достаточно подробно, приступают к подготовке дорожной полосы и сооружению земляного полотна.
Работу по расчистке дорожной полосы организуют в такой последова​тельности: срезка кустарника и мелкого леса; валка деревьев; очистка ствола от сучьев, вывозка стволов; уборка сучьев, корчевка и уборка пней, снятие рас​тительного слоя; засыпка ям, оставшихся после корчевки; планировка и уплот​нение тяжелыми катками основания насыпи.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие знаки на местности составляют геодезическую разбивочную основу?
2. В чем состоит детализация геодезической разбивочной основы?
3. В какое время года рекомендуется производить расчистку дорожной полосы от леса? Почему?
4. Какими механизмами можно производить расчистку дорожной полосы от кустарника и мелколесья?
5. Как рекомендуется обозначить границы срезки плодородного слоя почвы и места его складирования?
6. От каких условий зависит выбор схемы срезки и перемещения плодородного слоя почвы?
7. Каковы допускаемые отклонения при производстве подготовительных ра​бот?
Литература:
[1]. [3], [4], [14]
Тема 2.2. Строительство сооружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных систем аэродромов
Требования к знаниям студентов
Должны знать: технологические правила строительства сборных железо​бетонных водопропускных труб, боковых, нагорных и водоотводных канав; общие сведения о технологии строительства металлических гофрированных во​допропускных труб, водосточно-дренажных систем аэродромов.
Содержание учебного материала
Сроки строительства сооружений дорожного водоотвода.
Технология строительства круглых сборных железобетонных водопропу​скных труб на автомобильных дорогах. Состав отряда по строительству водо​пропускных труб и его основные показатели.
Краткие сведения о технологии строительства водопропускных труб дру​гих типов: прямоугольных сборных железобетонных, металлических гофриро​ванных и др.
Технология строительства боковых, нагорных и водоотводных канав.
Сроки строительства водосточно-дренажных систем аэродромов.
Технологические процессы строительства водосточных коллекторов на аэродромах. Технологические правила выполнения работ по рытью траншей и креплению их стенок, строительства оснований под трубы и колодцы, строи​тельства смотровых колодцев, укладки труб и заделки стыков, проверки трубо​проводов на водонепроницаемость, засыпки траншей и строительства оголов​ков. Особенности прокладки водосточных коллекторов при высоком уровне грунтовых вод и в насыпях.
Технология производства работ по строительству закромочных дрен.
Особенности технологии производства работ по строительству сооруже​ний дорожного водоотвода при реконструкции автомобильных дорог.
Контроль качества работ при строительстве сооружений дорожного во​доотвода и водосточно-дренажных систем аэродромов. Допускаемые отклоне​ния.
Методические указания
Водопропускные трубы являются самыми распространенными искусст​венными сооружениями на автомобильных дорогах.
Труба - это инженерное сооружение, укладываемое з тело насыпи авто​мобильной дороги для пропуска водного потока.
Изучение вопроса о технологии строительства водопропускных труб не​разрывно связано с изучением дисциплин "Изыскания и проектирование авто​мобильных дорог и аэродромов" и 'Транспортные сооружения".
В общем случае в состав отряда по строительству сборных железобе​тонных труб должен входить: бульдозер, экскаватор, автомобильный кран, са​моходный каток на пневмоходу, электротромбовки, электровибраторы, электро​станции, битумный котел, лебедка такелажная.
Состав отряда в каждом конкретном случае уточняется в зависимости от конструкции трубы, наличия ресурсов, времени и сроков строительства.
Технология строительства прямоугольных сборных железобетонных, ме​таллических, гофрированных и других в силу их конструктивных отличий имеет некоторые особенности, связанные с механизацией работ.
При строительстве сооружений поверхностного водоотвода существует определенная последовательность выполнения работ: нагорные канавы и дру​гие сооружения для перехвата воды, стекающей по косогору - до сооружения земляного полотна, чтобы обеспечить нормальные условия ведения земляных работ, а боковые и водоотводные канавы - после сооружения земляного полотна. Общее для всех видов канав - их разработку ведут, начиная с низовой стороны.
Работы по устройству коллекторов на аэродромах должны опережать земляные работы и устройство аэродромных одежд.
Водоотводные канавы, дренажи и осушители на грунтовой летной поло​се, глубинные и экранирующие дренажи, тальвежные колодцы и дождеприем​ники, перепуски от дождеприёмных и тальвежных колодцев необходимо уст​раивать после окончания предварительных планировочных работ.
Закромочные дренажи следует выполнять одновременно с устройством дренирующих слоев.
При устройстве трубопроводов на площадках с грунтовыми условиями 2- го типа просадочности приямки под стыковые соединения следует уплотнять (вытрамбовывать), а обратную засыпку в местах перехода под покрытиями устраивать из не дренирующих грунтов. Коэффициент уплотнения грунтов обрат​ной засыпки должен быть не менее 0,98.
Повторные гидравлические испытания следует производить только на участках трубопроводов, расположенных под искусственными покрытиями.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие работы входят в состав подготовительных при строительстве водо​пропускных труб?
2. Какова последовательность работ при устройстве водопропускных труб?
3. Каким образом обеспечивается гидроизоляция стыков звеньев труб?
4. Как производится засыпка труб?
5. Каков перечень укрепительных работ у труб?
6. Почему водоотводные и другие канавы нарезают, начиная с низовой сторо​ны?
7. В каких случаях и каким образом производят укрепление водоотводных со​оружений?
8. Каковы сроки строительства элементов водосточно-дренажных систем, в частности, дренажей, коллекторов, закромочных дрен, бетонных лотков?
9. Перечислите основные этапы работ по строительству водосточных коллек​торов на аэродромах в технологической последовательности.
10. В чем заключается контроль качества работ при строительстве сооружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных систем аэродромов?
Литература:
[4]. [2]. [1]. [11]. [12]
Тема 2.3. Разбивочные работы 
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: состав, сроки и последовательность выполнения разбивочных работ.
Должны уметь: рассчитывать разбивочные размеры земляного полотна, исполнять разбивочные чертежи.
Содержание учебного материала
Состав разбивочных работ, сроки и последовательность их выполнения. Исходная документация для выполнения разбивочных работ. Понятие о разбивочных чертежах.
Разбивка земляного полотна в насыпи и в выемке в плане при отсутст​вии и при наличии косогорности постоянной и переменной величин. Высотная разбивка насыпей и выемок для различных случаев. Инструменты, применяемые на разбивочных работах, и правила работы с ними.
Обозначение и закрепление разбивки на местности.
Методические указания
Разбивку земляного полотна в насыпи и выемке выполняют в соответст​вии с рабочими чертежами: планом и продольным профилем дороги, попереч​ными профилями насыпей и выемок, ведомостями закрепления трассы и репе​ров, ведомостями круговых и переходных кривых, а также искусственных со​оружений, графиками распределения земляных масс и др.
Разбивку земляного полотна и элементов сооружений в зависимости от способа производства механизированных работ выполняют: автогрейдерами или грейдерами-элеваторами; бульдозерами или скреперами из боковых резервов: скреперами и автомобилями-самосвалами при отсыпки высоких насы​пей: экскаваторами при устройстве выемок.
Основные разбивочные знаки для сохранности выносят на обрезы, а правильность очертания земляного полотна при производстве работ контролируют нивелиром, визирками и дополнительными промерами. Все отметки выно​сят на разбивочные колышки. Во время работы дорожных машин необходимо следить за тем, чтобы отметки сохранялись до конца работ на участке.
Студентам необходимо на основании индивидуальных заданий рассчи​тать разбивочные размеры элементов поперечного профиля земляного полот​на с последующим исполнением разбивочного чертежа.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы сроки выполнения детальной разбивки земляного полотна?
2. Какие элементы земляного полотна обозначают при детальной разбивке в плане?
3. Какие параметры земляного полотна обозначают при его высотной разбив​ке?
4. В чем сложность разбивки земляного полотна на косогоре?
5. При помощи каких средств механизированных работ выполняют разбивку земляного полотна?
Литература:
[2], [1]. [13], [14]
Тема 2.4. Разработка, перемещение и укладка грунтов 
в земляное полотно
Требования к знаниям студентов
Должны знать: общие требования СНиП к организации и технологии зем​ляных работ; правила подготовки основания земляного полотна; способы отсыпки насыпей и разработки выемок; технологические правила разработки, перемещения и укладки грунта в земляное полотно.
Содержание учебного материала
Общие требования СНиП к организации и технологии земляных работ. Задел земляных работ и назначение его величины.
Понятие о линейных и сосредоточенных земляных работах. Ведущие (основные) и вспомогательные (комплектующие) машины на земляных работах.
Подготовка основания земляного полотна.
Способы отсыпки насыпей и разработки выемок.
Классификация грунтов по трудности разработки. Рыхление грунтов.
Сооружение земляного полотна различными землеройными и землеройно-транспортными машинами (бульдозерами, скреперами, грейдерами, грейде​рами-элеваторами, экскаваторами): условия применения машин, технология производства земляных работ в различных условиях, пути повышения произво​дительности труда.
Разравнивание грунта в насыпи.
Общие сведения о гидромеханизации земляных работ.
Особенности технологии сооружения земляного полотна на косогорах.
Контроль качества земляных работ.
Методические указания
Общие требования к сооружению земляного полотна содержатся в п.п. 4.1-4.5 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.
Там же рекомендованы и величины заделов земляного полотна.
Общие требования производства земляных работ на аэродромах приве​дены в п.З СНиП 3.06.06-88 Аэродромы.
Все земляные работы по степени сосредоточения и сложности выполне​ния можно подразделить на линейные и сосредоточенные.
К сосредоточенным относятся работы по строительству земляного по​лотна на отдельных участках с объемом земляных работ на 1 км, превышаю​щим средний объем земляных работ на 1 км дороги в три и более раз, или резко отличающие повышенной сложностью производства и трудоемкостью от работ на сложных участках (переходы через болото, оползневые склоны, сла​бые грунты и др.)
Ведущими машинами для производства земляных работ следует считать машины, осуществляющие разработку грунта и его транспортировку к месту ук​ладки, а вспомогательными - выполняющие остальные работы (срезка расти​тельного грунта, разравнивание грунта в насыпи, его уплотнение, отделочные и другие работы).
Устойчивость насыпи, особенно высокой, в значительной степени опре​деляется качеством подготовки ее основания. В СНиП 3.06.03-85 подготовка основания земляного полотна определена в п.п. 4.6 - 4.12.
Существуют три способа отсыпки насыпи: отсыпка послойно; отсыпка с головы; комбинированная отсыпка. Послойная отсыпка является основной: при этом поверхности каждого слоя следует придавать двускатный поперечный профиль с укладками 20-40% к бровке земляного полотна. Кроме того, если не предусматривается уплотнение откосов насыпи, то ее следует отсыпать на 0,3- 0,5 м шире проектной.
Способ разработки выемки зависит: от вида грунта, параметров выемки, применяемых земляных машин.
Общими требованиями к способам разработки выемок следует считать:
· разработку выемок следует начинать с пониженных мест и вести "снизу- вверх" по уклону;
· разработку выемок следует вести с недобором, который ликвидирует​ся при отделочных работах.
При планировании земляных работ большое значение имеет учет харак​теристик грунта, особенно группы грунта по трудности разработки. Все грунты в зависимости от трудности их разработки различными машинами распределены на 7 групп. Наиболее тяжелые для разработки отнесены к VII группе (скальные), а наиболее легко разрабатываемые - к I группе (песок, грунт растительного слоя). Необходимо знать, что один и тот же грунт при разработке разными ви​дами машин может быть отнесен к разным группам. Таблицы распределения грунтов на группы по трудности разработки внесены в справочную и норматив​ную литературу, наиболее полно в ЕНиР, сборник 2, выпуск 1. Земляные рабо​ты.  1989 г.
С целью повышения производительности землеройных машин грунты III - VII групп перед разработкой целесообразно разрыхлять, используя рыхлите​ли, оборудование бульдозерно-рыхлительных агрегатов и др. При этом необ​ходимо учитывать главные обстоятельства:
· рыхление не всегда способствует повышению производительности землеройных машин, так как может сделать грунт сыпучим, что ухуд​шит условия его разработки (например, грейдерами-элеваторами или скреперами) и увеличит потери при транспортировании (например, бульдозерами);
· не следует разрыхлять грунт больше, чем объем сменной производи​тельности отряда, т.к. рыхлый грунт быстро пересыхает в жаркую по​году, а в дождливую - интенсивно переувлажняется.
При планировании земляных работ решается ряд важных задач:
· где взять необходимое количество грунта для насыпи;
· куда девать грунт, получаемый при разработке выемок, если он не пригоден для отсыпки насыпи;
· какими механизмами разрабатывать и перемешать грунт;
· в каком направлении, на какое расстояние перемешать грунт и где его уложить и т.д.
Все перечисленные задачи решаются путем разработки "Графика рас​пределения земляных масс".
В практике аэродромно-строительных работ при планировании земляных работ руководствуются "Картограммой земляных масс" и "Проектом вертикальной планировки".
При выборе средств механизации для производства земляных работ не​обходимо знать все параметры дорожных машин:
· краткая характеристика землеройной машины;
· область применения дорожной машины;
· технология выполнения земляных работ;
· пути повышения производительности труда.
Для одних и тех же условий проведения работ можно подобрать не​сколько вариантов комплектования отрядов машин. Так, бульдозеры считается целесообразным применять для возведения насыпей высотой до 1-1,5 м из грунта боковых резервов с перемещением грунта на расстояние до 50-80 м и насыпей неограниченной высоты, сооружаемых из грунта смежных выемок, с перемещением грунта на расстояние до 100 м. По этим же параметрам с не​большими ограничениями можно подобрать, к примеру, и скрепер, и грейдер- элеватор.
Окончательный выбор ведущих машин производится на основании технико-экономического сравнения вариантов.
Изучение технологии выполнения земляных работ предполагает изуче​ние оптимальных приемов выполнения составляющих элементов цикла работы механизма: где и каким образом отделить очередную порцию грунта от масси​ва, по какой траектории перемещать ее к месту укладки с минимальными по​терями при транспортировке, как уложить грунт по отношению к ранее уложен​ным порциям и какими приемами при этом воспользоваться, по какой траекто​рии переместиться к месту отделения массива очередной порции грунта. При этом неизбежно взаимно проникновение вопросов "технологии выполнения ра​бот" и "путей повышения производительности труда". К последним следует отнести выбор наиболее рациональной схемы зарезания грунта, работа с ис​пользованием траншейного метода, спаренной или строенной работе бульдо​зеров, работа "под уклон" и другие.
Так подробно следует изучать работу всех землеройных и землеройно-транспортных: бульдозеров, скреперов, грейдеров, грейдеров-элеваторов, экс​каваторов).
Организация и технология производства земляных работ при строи​тельстве аэродромов приведена в СНиП 3.06.06-88 Аэродромы.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему земляное полотно рекомендуется сооружать с заделом по от​ношению к последующим работам?
2. В чем состоит принципиальная разница между линейными и сосредо​точенными земляными работами?
3. Что означают понятия "ведущие" и "вспомогательные" машины?
4. Какие способы отсыпки насыпей применяются при земляных работах?
5. Какими мерами можно частично компенсировать основной недостаток отсыпки насыпи "с головы"?
6. Каковы требования к способам разработки выемок?
7. Какую информацию содержит в себе график распределения земляных
масс?
8. Какие показатели сопоставляются при выборе ведущих машин для земляных работ?
9. Почему тяжелые грунты бульдозерами наиболее эффективно разра​батывать при зарезании по гребенчатой схеме?
10. За счет чего удается снизить потери грунта при его транспортирова​нии бульдозерами, если работа ведется траншейным способом?
11. Какие обстоятельства учитывают при выборе схемы работы скрепе​ра?
12. Что можно предпринять для облегчения набора грунта в ковш скре​пера?
13. На чем основана рекомендация возводить земляное полотно грей​дерами на захватках длиной не менее 400 м?
14. Какими углами характеризуется положение отвала грейдера?
15. Перечислите условия применения грейдеров-элеваторов на возведе​ние насыпей из боковых резервов.
16. Почему при возведении насыпей фейдерами-элеваторами между захватками оставляют разрывы в земляном полотне?
17. Каковы условия применения экскаваторов на земляных работах в дорожном строительстве?
18. Какими условиями руководствуются при выборе схемы разработки выемки экскаватором?
19. Каковы условия эффективного применения гидромеханизации зем​ляных работ?
20. Сопоставьте достоинства и недостатки гидромеханизированной раз​работки грунта встречным и попутным забоями.
21. Что из себя представляет карта намыва земляного полотна?
22. Каковы особенности производства земляных работ бульдозерами на косогорных участках с крутизной до 20 град?
23. На косогорах какой крутизны допускается ведение земляных работ скреперами?
Литература:
[1], [2], [3], [4],[14], [17], [32], [37]
Тема 2.5. Уплотнение грунтов
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: критерии качества уплотнения грунта; технологию уплот​нения грунтов различными уплотняющими средствами; правила осуществления контроля качества уплотнения.
Должны уметь: назначать режимы и объемы контроля качества уплотне​ния грунта; оценивать качество уплотнения по данным лабораторных испыта​ний.
Содержание учебного материала
Необходимость уплотнения грунтов. Условия, допускающие возведение насыпей без послойного уплотнения. Требуемая степень уплотнения грунта.
Способы уплотнения различных грунтов. Уплотняющие средства. Подго​товка слоя насыпи к уплотнению. Методика пробной укатки.
Технология производства работ по уплотнению грунтов Уплотнение грунтов над водопропускными трубами и в стесненных условиях.
Контроль качества работ по уплотнению грунтов.
Методические указания
Устойчивость земляного полотна а, следовательно, надежность и проч​ность дорожной одежды, во многом зависит от степени и равномерности по​слойного уплотнения грунта в насыпи.
Грунт - неоднородный материал, часто не отвечающий по прочностным показателям требованиям транспортных нагрузок. Поэтому необходимо его тщательно уплотнять. Недоуплотнение грунта земляного полотна - одна из распространенных причин быстрого ухудшения ровности покрытий, образова​ния пучин, трещинообразования и др.
Современные средства уплотнения позволяют получать плотность грун​та насыпи больше, чем в резерве, поэтому на 1 куб.м уплотненного грунта в насыпи из резерва необходимо взять несколько больший объем, для этого применяется коэффициент относительного уплотнения.
Значение требуемой плотности грунта по высоте насыпи неодинаковое и зависит от глубины расположения слоя от поверхности покрытия.
Уплотняющие машины выбирают в зависимости от вида грунта, его влажности, способа возведения, применяемых машин на отсыпке насыпей.
По принципу действия машины для уплотнения можно разделить на ста​тические, трамбующие, вибрационные и комбинированные. В зависимости от выбранного средства уплотнения применяются различные схемы движения уп​лотняющих средств.
После окончания уплотнения обязательным является контроль качества работ по уплотнению грунтов.
Для закрепления теоретического материала необходимо на основании индивидуальных заданий:
1. По данным лабораторных испытаний сделать вывод о качестве уп​лотнения технологического слоя земляного полотна.
2. Определить минимальное необходимое количество замеров плотности участка технологического слоя земляного полотна автомобильной дороги.
Вопросы для самоконтроля
1. Каким показателем характеризуют степень уплотнения грунта в насы​пи?
2. Какие три фактора учитывают при назначении степени уплотнения грунта в земляном полотне?
3. На уплотнении каких грунтов наиболее эффективны машины вибраци​онного действия? ударного действия? статического действия?
4. Чем вызвана необходимость уплотнения рыхлых грунтов с предвари​тельной подкаткой?
5. В чем состоит различие в технологии укатки слоев насыпи, располо​женных на высоте до 1,5 м и больше от поверхности земли?
6. Каковы основные правила уплотнения грунта при засыпке водопропуск​ных труб?
7. Какими уплотняющими средствами можно уплотнять откосы насыпи?
8. По каким признакам можно определить число требуемых проходов (ударов) уплотняющей машины на уплотнении крупнообломочного грунта?
Литература: [1], [14], [40]
Тема 2.6. Отделочные и укрепительные работы
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: технологические правила выполнения отделочных и укре​пительных работ; способы рекультивации резервов.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов и схему работы по​тока с размещением ресурсов по захваткам на сооружение земляного полотна.
Содержание учебного материала
Назначение и состав отделочных и укрепительных работ. Общие требо​вания СНиП к отделочным и укрепительным работам.
Выбор машин для производства планировочных работ. Технология пла​нировки поверхности земляного полотна, откосов насыпей и выемок.
Рекультивация резервов.
Способы укрепления элементов земляного полотна. Технология произ​водства работ по укреплению откосов естественными прорастающими мате​риалами, сборными конструкциями, геотекстилем, укрепленным грунтом и дру​гими способами.
Уход за конструкциями укрепления.
Контроль качества отделочных и укрепительных работ.
Методические указания
Планировка земляного полотна необходима для того, чтобы выровнять верхнюю часть земляного полотна и откосов в соответствии с проектными от​метками обеспечить требуемую ровность, создать необходимые условия для стока воды, придать дороге эстетический вид.
Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием установленных проектом поперечных уклонов и доуплотнения поверхностного слоя, планировку и укрепление откосов следует производить сразу после окон​чания возведения земляного полотна.
Планировку и укрепление откосов высоких насыпей и глубоких выемок (включая устройство дренажей) следует производить сразу же после оконча​ния сооружения их отдельных частей (ярусов).
Выбор способов укрепления земляного полотна зависит от высоты насы​пи или глубины выемки и крутизны откосов, свойств грунтов и погодно- климатических условий, наличия или отсутствия местных материалов.
При укреплении откосов путем посева трав по слою растительного грунта необходимо откосы выемок, разрабатываемых в плотных глинистых грунтах, разрыхлять перед укладкой растительного грунта на глубину 10-15 см.
Гидропосев многолетних трав следует производить на предварительно увлажненную поверхность откосов или обочин.
При укреплении откосов сборными решетчатыми конструкциями их мон​таж необходимо выполнять снизу вверх после устройства упорной бетонной бермы.
По окончании монтажа необходимо заполнять ячейки растительным грунтом (с последующим посевом трав), каменными материалами или грун​том, обработанным вяжущими.
Укрепление откосов с использованием геотекстиля следует выполнять в последовательности: укладка полотен геотекстиля раскаткой рулонов сверху вниз по откосу с перекрытием полотен 10-20 см и закреплением в пределах обочин, отсыпка растительного грунта с посевом трав; устройство дренирующе​го слоя и монтаж сборного крепления на подтопляемых участках откосов.
При укреплении подтопляемых откосов, конусов, дамб сборными пли​тами предварительно должен быть уложен материал обратного фильтра или выравнивающего слоя. Плиты необходимо укладывать снизу вверх.
При укреплении откосов гибкими бесфильтровыми железобетонными по​крытиями из блоков их следует укладывать на откосе снизу вверх впритык друг к другу.
При укреплении откосов цементобетоном методом пневмонабрызга предварительно необходимо уложить металлическую сетку и закрепить ее ан​керами. Набрызг следует выполнять снизу вверх с последующим уходом за цементобетоном.
Монолитные бетонные водоотводные лотки следует устраивать механи​зированным способом с использованием навесного оборудования к машине для укладки укрепительных полос. Кромка лотка не должна превышать кромку покрытия в месте продольного стыка.
При планировке и отделке земляного полотна контролируют: ширину земляного полотна, обочин, берм (стальной лентой или рулеткой), продоль​ные уклоны резервов, боковых, нагорных и водоотводных канав (нивелирова​нием), крутизну откосов земляного полотна (откосными лекалами и шаблона​ми).
В качестве практического занятия разработать "технологическую после​довательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов (согласно ВСН 13-73 [11, C.4J) для сооружения земляного полотна в насыпи.
Исполнить "Схему расчета потока и размещения ресурсов по захваткам" (согласно ВСН 13-73 [11, с. 5]).
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы сроки выполнения отделочных и укрепительных работ, уста​новленные СНиП?
2. От чего зависит выбор средств механизации при планировочных рабо​тах?
3. В каких случаях планировку откосов целесообразно осуществлять экс​каватором с откосопланировщиком?
4. В каких случаях перед посевом трав на откосы обязательно нанесе​ние растительного грунта?
5. Как осуществляется стык геотекстиля с бетонными элементами при выполнении укрепительных работ?
6. Перечислите основные технологические процессы укрепления отко​сов искусственными материалами?
7. Через какое расстояние следует проверять правильность размещения оси земляного полотна, высотных отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и дренирующих сооружений, толщин слоев?
8. Каков порядок контроля плотности грунтов в насыпи?
Литература:
[1], [3], [14],[15], [40]
Тема 2.7. Производство земляных работ в особых условиях
Требования к знаниям студентов
Должны знать: особенности технологии сооружения земляного полотна на слабых грунтах, на болотах, в условиях повышенной влажности грунтов, в зимний период, в скальных грунтах, в районах распространения вечной мерзло​ты, на засоленных грунтах, в песчаных пустынях, в условиях искусственного орошения, при реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.
Содержание учебного материала
Понятие о слабых грунтах.
Типы болот и конструкции земляного полотна на них.
Сооружение земляного полотна на болотах первого типа с полным и час​тичным выторфовыванием. Применение вертикальных дрен и дренажных про​резей для ускорения осадки торфа и повышения устойчивости земляного по​лотна.
Сооружение земляного полотна на болотах второго и третьего типов. Способы ускорения посадки насыпи на минеральное дно болота.
Применение прослоек из геотекстиля при сооружении земляного полотна на болотах.
Строительство автомобильных дорог на болотах наплаву.
Особенности технологии сооружения земляного полотна в условиях по​вышенной влажности грунтов.
Перечень земляных работ, рекомендуемых к выполнению в зимний пе​риод. Состав специальных подготовительных работ, сроки и технология их вы​полнения.
Выбор механизмов для выполнения земляных работ в зимний период. Технология разработки грунта в выемках и резервах. Особенности транспорти​ровки грунта к месту укладки. Требования к укладке грунта в насыпь и его уп​лотнению.
Разработка крупнообломочных и скальных грунтов. Организация и пра​вила ведения буровзрывных работ. Требования к укладке и уплотнению круп​нообломочных и скальных грунтов. Создание защитных слоев из глинистого грунта на откосах.
Особенности технологии сооружения земляного полотна в районах рас​пространения вечной мерзлоты, в условиях искусственного орошения земель, на засоленных грунтах, в песчаных пустынях.
Особенности технологии производства земляных работ при реконструк​ции автомобильных дорог и аэродромов.
Контроль качества работ по сооружению земляного полотна в особых ус​ловиях.

Методические указания
Изучить производство земляных работ в особых условиях, можно лишь хорошо усвоив технологические правила сооружения земляного полотна в обычных условиях.
Сначала целесообразно выявить, какие особенности характерны для данных условий. Например, болота - в большинстве случаев очень ненадежное основание, которое либо выдавливается из-под отсыпаемой насыпи, либо очень долго уплотняется под ее весом, причем весьма неравномерно. Как пра​вило, болото - это и избыток влаги.
После этого следует восстановить в памяти конструкции земляного по​лотна, применяемые в изучаемых особых условиях. Ясно, что конструкции земляного полотна должны включать элементы, полностью или частично ком​пенсирующие нежелательное воздействие особых условий на устойчивость автомобильной дороги в целом и, соответственно, земляного полотна, в част​ности.
Производство земляных работ в особых условиях при строительстве до​рог подробно описано в учебнике [1] и СНиП 3.06.03-85.
По земляным работам на аэродромах в особых условиях дается описа​ние в СНиП 3.06.06-88, где приведены следующие разделы: производство зем​ляных работ в зимних условиях, производство земляных работ в особых грун​товых условиях, производство земляных работ в условиях вечномерзлых грун​тов.
Вопросы для самоконтроля
1. Какими способами можно производить выторфовывание болот?
2. В каких условиях возможна послойная отсыпка насыпи с опиранием на минеральное дно болота?
3. Какие фунты допускается применять для отсыпки земляного полотна на болотах?
4. Почему при взрывном выторфовывании ряды зарядов располагают не под прямым углом, а под углом 45 град к оси насыпи?
5. В чем сущность гидромеханизации выторфовывания?
6. Какими мерами можно ускорить выдавливание торфа из-под насыпи, если она сооружается на болоте без выторфовывания?
7. Что дает устройство вертикальных дрен и дренажных прорезей на бо​лотах под насыпями?
8. Какие материалы пригодны для утепления грунта, подлежащего раз​работке зимой?
9. В каких случаях целесообразно утепление грунта, подлежащего разра​ботке зимой?
10. Почему по возведении земляного полотна в районах распростране​ния вечной мерзлоты запрещается нарушать мохорастительный покров в ос​новании будущей насыпи?
11. Какими способами рекомендуется разрабатывать скальные грун​ты?
12. Почему при сооружении земляного полотка в районах искусственного орошения особое значение имеет качество уплотнения грунта?
13. В какой период года наиболее целесообразнее сооружать земляное полотно в песчаных пустынях? Какими механизмами?
14. Каковы особенности технологии производства земляных работ при уширении земляного полотна в процессе реконструкции автомобильной доро​ги?
Литература:
[2], [3],[14]. [17]
Тема 2.8. Подготовка поверхности земляного полотна и
строительство дополнительных слоев оснований
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: способы устройства корыта в земляном полотне; техноло​гические правила подготовки земляного полотна к строительству дорожной одежды; технологию строительства дополнительных слоев оснований.
Должны уметь: рассчитывать потребность в транспортных средствах для перевозки строительных материалов; определять интервалы между течками разгрузки доставляемых на объект материалов.
Содержание учебного материала
Конструкции поперечных профилей дорожных одежд. Способы устройст​ва корыта; поправки.
Подготовка поверхности земляного полотна (дна корыта) к строительст​ву дорожной одежды.
Назначение дополнительных слоев оснований и материалы, применяе​мые для их строительства. Технология строительства дополнительных слоев оснований из различных материалов.
Контроль качества работ.
Методические указания
Дорожные одежды могут иметь различные поперечные профили: бескорытный, серповидный, корытный и полукорытный. Необходимо четко пред​ставлять их очертание и знать условия их применения и способы устройства, а также поправки на высоту и ширину отсыпаемой насыпи.
По назначению дополнительные слои могут быть: подстилающие, морозозащитные, теплоизолирующие и дренирующие. Их конструкция и технология устройства зависит от местных гидрологических, климатических, грунтовых ус​ловий, наличия местных материалов. Технология устройства дополнительных слоев описана в СНиП 3.06.03-85.
Дополнительно следует сказать о дренажных прорезях и дренажных во​ронках, представляющих из себя ровики, устраиваемые поперек обочин на глубину корыта, заполненные дренирующим материалом.
Отличаются они друг от друга шириной: ровики для прорезей нарезают бульдозером и потому их ширина равна ширине отвала бульдозера, а воронки - вручную, лопатами, и потому их ширина обычно 30-40 см.
 И прорези, и во​ронки устраивают в обеих обочинах в шахматном порядке с интервалами по​рядка 20-60 м.
Интервалы между точками разгрузки доставляемых для устройства до​полнительного слоя основания материала рассчитываются по формуле:
п х V
L =--------------,    м
в х h х Ку
где:  L - расстояние между точками разгрузки доставляемого материала, м;
п   -   число рядов куч материала по ширине;
V   -   объем материала, доставляемого автосамосвалом за один рейс, куб.м;
в   -   ширина слоя, м;
h   -   толщина слоя в плотном теле, м;
Ку  -   коэффициент уплотнения материала (для песка 1,10-1,15; для шлака 1,4 -1,7; песчано-гравийной смеси 1,25-1,30).
На практическом занятии, на основании транспортной схемы поставки материалов и изделий рассчитать сменную потребность в автосамосвалах для вывозки материалов, необходимых для строительства дополнительного слоя основания дорожной одежды автомобильной дороги с составлением графика или эпюры потребности в автосамосвалах.
Рассчитать интервалы между точками разгрузки доставляемого мате​риала.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие конструкции поперечных профилей характерны для дорожных одежд с усовершенствованными типами покрытий?
2. Чем обусловлена необходимость расчета и учета поправок по ширине и высотным отметкам при устройстве корыта под дорожную одежду?
3. В каких случаях следует отдавать предпочтение присыпным обочи​нам и в каких - полуприсыпным?
4. В чем состоит подготовка дна корыта к устройству дорожной одежды?
5. Какие из водоотводных сооружений наиболее эффективны: сплош​ные, дренирующие слои, трубчатые воронки, дренажные прорези или дренаж​ные воронки?
6. Какие материалы используются для устройства дополнительных слоев оснований? Чем обуславливается их выбор?
7. Каков состав разбивочных работ перед устройством дополнительных слоев основания?
8. Какие параметры дополнительных слоев оснований подлежат кон​тролю в процессе строительства?
Литература:     [1]. [3]
Тема 2.9. Строительство оснований и покрытий 
из укрепленных грунтов
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: технологию строительства конструктивных слоев дорож​ных и аэродромных одежд из грунтов, укрепленных вяжущими.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов на строительство конструктивных слоев из укрепленных грунтов.
Содержание учебного материала
Содержание понятия "укрепленный грунт". Основные требования к грун​там и вяжущим материалам. Краткая характеристика дорожных одежд, вклю​чающих слои из укрепленного грунта.
Способы смешения грунтов с вяжущими.
Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укреплен​ных неорганическими вяжущими, при приготовлении смесей на дороге и в уста​новках типа ДС-50. Уход за укрепленным грунтом.
Особенности технологии укрепления грунтов неорганическими вяжущими при пониженных положительных и при отрицательных температурах воздуха.
Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укреплен​ных органическими вяжущими, при приготовлении смесей на дороге и в уста​новках типа ДС-50.
Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укреплен​ных вяжущими материалами, с использованием комплектов типа ДС-160 и ДС- 100 (ДС-110).
Применение местных материалов для укрепления грунтов.
Контроль качества работ по укреплению грунтов.
Методические указания
Укрепление грунтов - одно из перспективных направлений в расширении строительства дорожных одежд с использованием местных материалов. Во​просы укрепления грунтов интенсивно исследуются, совершенствуется техно​логия, разрабатываются новые средства механизации работ. Таким образом, это одно из динамичных направлений в области дорожного и аэродромного строительства и по этой причине одних лишь материалов учебника будет не​достаточно для изучения.
Особое внимание следует уделить изучению технологии производства работ с использованием комплекта машин ДС-100 (ДС-110) и смесительной ус​тановки типа ДС-50. Также применяется комплект машин ДС-160, включающий машины ДС-161 и ДС-162 с рабочей шириной 3-3,5 м. Работают машины на грунтах с числом пластичности до 12. Обе машины полуприцепные к трактору К-701, снабжены системой автоматического управления.
Перспективным направлением является использование сухих цементогрунтовых смесей, позволяющим повысить темпы и качество строительства, удлинить строительный сезон, более ритмично загрузить в течение года сред​ства механизации, равномернее использовать в течение года цемент.
При температуре воздуха ниже минус 10°С в районах с устойчивой отри​цательной температурой и коротким строительным сезоном при необходимо​сти обеспечения высоких годовых темпов строительства допускается приго​товление цементогрунтовых смесей только из несвязных грунтов путем сме​шения их с цементом без введения воды. При отсутствии задела земляного полотна приготовленная смесь должна храниться в штабелях до наступления положительных температур, после чего следует распределить, увлажнить с перемешиванием и уплотнить.
При наличии задела, готового и принятого земляного полотна приго​товленная смесь хранится в виде конструктивного слоя дорожной одежды до наступления положительной температуры, после чего смесь следует увлаж​нить.
Цементогрунтовые смеси при температуре воздуха ниже минус 10°С следует приготовлять не ранее чем за 3 месяца до наступления плюсовой температуры.
В качестве практического занятия разработать "Технологическую после​довательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН 13-73 [11, с.4]) для строительства основания из связного грунта, укрепленного цементом.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие свойства грунтов улучшаются при их укреплении вяжущими?
2. Какие грунты непригодны для укрепления вяжущими?
3. Перечислите марки органических вяжущих, применяемых для укреп​ления грунтов.
4. Какие неорганические вяжущие применяются для укрепления грун​тов?
5. Из каких технологических операций складывается процесс, обработки грунтов органическими вяжущими при приготовлении смеси на дороге автогрейдером? дорожной фрезой?
6. Из каких технологических операций складывается процесс укрепления грунта минеральными вяжущими при приготовлении смеси на дороге дорож​ной фрезой? при применении комплекта ДС-150?
7. На чем основана технология устройства оснований из сухих цемен​тогрунтовых смесей?
8. В течение какого срока должно быть осуществлено уплотнение цементогрунта? грунта, укрепленного органическими вяжущими?
9. Когда разрешается открывать движение по слою цементогрунта?
10. Каковы особенности производства работ по укреплению грунтов вя​жущими при пониженных и отрицательных температурах воздуха?
11. Перечислите показатели, которые следует определить при осуще​ствлении контроля за качеством работ по укреплению грунтов вяжущими.
Литература:
[1], [3], [18], [40]
Тема 2.10. Строительство щебеночных и гравийных оснований и 
покрытий и мостовых
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: технологию строительства оснований и покрытий из фракционированного щебня, щебеночных и гравийных смесей, в том числе об​работанных не на полную глубину пескоцементной смесью; основные правила строительства мостовых.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов на строительство конструктивных слоев из щебеночных и гравийных материалов.
Содержание учебного материала
Применяемые материалы и конструкции оснований и покрытий, устраи​ваемых из щебеночных и гравийных материалов.
Технология строительства щебеночных оснований и покрытий способом заклинки.
Технология строительства оснований и покрытий из песчано-гравийных, гравийно-песчаных и щебеночных смесей.
Технология строительства щебеночных (гравийных) оснований, обрабо​танных не на полную глубину пескоцементной смесью, методами перемешива​ния и пропитки (вдавливания).
Разновидности, область применения и конструкции мостовых. Общие сведения о технологии строительства мостовых.
Особенности технологии производства работ по строительству основа​ний и покрытий из щебня и гравия при отрицательных температурах воздуха.
Контроль качества работ при строительстве щебеночных и гравийных оснований и покрытий.
Методические указания
Щебень и гравий в обозримой перспективе дорожного строительства бу​дут широко применяться, поэтому вопросы технологии строительства слоев из этих материалов нужно изучить тщательно. Давно применяемые классиче​ские технологии подробно описаны во всех учебника по дорожному строитель​ству.
Подробнее следует остановиться на новых технологиях, описанных только в СНиП 3.06.03-85.
Устройство щебеночных (гравийных) оснований, обработанных не на полную глубину пескоцементной смесью методом перемешивания, состоит из следующих процессов:
· после распределения щебень следует увлажнить (расход воды 10 л/кв.м) и прикатать 2-3 проходами катка по одному следу;
· приготовление пескоцементной смеси, предназначенной для обработки верхней части щебеночного слоя, следует осуществлять в смесителях прину​дительного перемешивания;
· доставленную на трассу пескоцементную смесь следует укладывать на поверхность распределенного щебня профилировщиком или автогрейдером;
· перемешивание пескоцементной смеси со щебнем выполняют фрезой профилировщика, многостоечным рыхлителем или кирковщиком; полученную смесь при необходимости следует увлажнять до оптимальной влажности и произвести вторичное перемешивание и планировку и уплотнение 12-16 про​ходами катка на пневмошинах по одному следу;
· по окончании уплотнения основания следует произвести чистовую от​делку профилировщиком и окончательно уплотнить поверхностный слой катка​ми с гладкими вальцами массой 6-13 т за 1-2 прохода по одному следу; после отделки основания следует выполнять уход за ним путем розлива битумной эмульсии с расходом 0,6-0,8 м/кв. м или россыпи песка (супеси легкой) слоем 4-6 см и поддержании его во влажном состоянии в течение 8 суток.
На практическом занятии разработать "Технологическую последователь​ность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов (согласно ВСН 13-73 [11 ,с.4]) для строительства основания из щебня способом заклинки
Вопросы для самоконтроля
1. Чем обусловлены минимальные и максимальные значения толщины щебеночных и гравийных слоев?
2. Из каких этапов складывается строительство щебеночных слоев мето​дом заклинки?
3. За сколько периодов осуществляется уплотнение щебеночных слоев, сооружаемых методом заклинки?
4. С какой целью производят поливку щебня при его уплотнении?
5. За сколько периодов уплотняют слои из щебеночных и гравийных смесей?
6. По каким признакам определяют достаточность уплотнения щебеноч​ных и гравийных смесей?
7. Каким образом можно осуществлять вдавливание пескоцементной смеси в слои щебня?
8. Каковы особенности разбивочных работ при строительстве мостовых?
9. В чем состоит разница в правилах трамбования мостовой при ее об​жимке и вторичном трамбовании?
10. Каковы признаки достаточного уплотнения мостовой?
Литература:
[1], [3], [16], [19], [20]
Тема 2.11. Строительство оснований и покрытий из каменных
материалов, обработанных неорганическими вяжущими
Требования к знаниям студентов
Должны знать: технологию строительства конструктивных слоев из ка​менных материалов, обработанных неорганическими вяжущими.
Содержание учебного материала
Конструкции слоев из каменных материалов, обработанных неорганиче​скими вяжущими. Применяемые материалы и подготовка их к использованию. Способы приготовления смесей.
Правила транспортирования смесей к месту укладки Технология строи​тельства оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных неор​ганическими вяжущими материалами. Уход за слоем. Сроки открытия движения по построенному слою.
Особенности технологии производства работ при пониженных положи​тельных и при отрицательных температурах воздуха.
Контроль качества работ по строительству оснований и покрытий из ка​менных материалов, обработанных неорганическими вяжущими.
Методические указания
Технология строительства оснований и покрытий из каменных материа​лов, обработанных неорганическими вяжущими во многом сходна с технологи​ей строительства оснований и покрытий из щебеночных смесей и цементобетонных покрытий и оснований: смеси готовятся и транспортируются, как цементобетонные, укладывают как щебеночные, уход осуществляют как за це​ментобетоном (если в качестве вяжущего используется цемент).
Для более глубокого изучения этого материала рекомендуется исполь​зовать ВСН 184-75.
При изучении темы следует обратить внимание на различие в технологии строительства слоев из цементоминеральных, шлакоминеральных и шлакосиликатоминеральных материалов.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие требования предъявляются к гранулометрическому составу ма​териалов, подлежащих обработке неорганическими материалами?
2. Допускается ли приготовление укрепленных каменных материалов ме​тодом смешения на дороге?
3. Каково предельно допустимое время перевозки цементоминеральной смеси к месту укладки?
4. До какой степени необходимо уплотнять основание из укрепленных каменных материалов?
5. В каких случаях необходим уход за построенным слоем?
6. Когда разрешается открывать движение по цементоминеральному ос​нованию? по шлакоминеральному? по шлакосиликатоминеральному?
7. Какова периодичность контроля приготовляемой смеси на прочность?
8. Какие параметры подлежит контролировать при строительстве осно​ваний из укрепленных каменных материалов?
Литература: [1], [3], [20]
Тема 2.12. Строительство оснований и покрытий из каменных
материалов, обработанных органическими вяжущими
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: способы обработки каменных материалов органическими вяжущими; технологию строительства оснований и покрытий из каменных ма​териалов, обработанных органическими вяжущими различными способами.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов на строительство конструктивных слоев из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими.
Содержание учебного материала
Способы обработки каменных материалов органическими вяжущими.
Конструкции оснований и покрытий, устраиваемых по способу пропитки. Применяемые материалы. Технология строительства щебеночных оснований и покрытий по способу пропитки.
Конструкция оснований и покрытий, устраиваемых по способу смешения на дороге. Применяемые материалы. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими способом смешения на дороге.
Конструкция оснований и покрытий из черного щебня и смесей, обрабо​танных битумом в смесителе. Применяемые материалы. Технология строи​тельства оснований и покрытий из черного щебня и смесей, обработанных би​тумом в смесителе.
Контроль качества работ по строительству оснований и покрытий из ка​менных материалов, обработанных органическими вяжущими.
Методические указания
Способы обработки каменных материалов органическими вяжущими для устройства оснований и покрытий, а также контроль качества работ подробным образом изложен в учебнике и СНиП 3.06.03-85.
Для уточнения следует добавить, что при устройстве способом пропитки основания независимо от глубины пропитки можно ограничиться одним розли​вом битума и россыпью одной расклинивающей фракции, за исключением ос​нования под асфальтобетонное покрытие, когда должно быть выполнено два розлива битума и россыпь двух расклинивающих фракций.
По способу смешения на дороге следует уточнить, что по действующим нормам смеси подразделяются на: 
крупнозернистые - до 40 мм; 
среднезернистые - до 25 мм; 
мелкозернистые   - до 15 мм; 
песчаные
             - до  5 мм.
Можно обработку указанных материалов битумом производить не на дороге, а в смесителях на АБЗ (способ смешения в установке), что позволяет и улучшить качество перемешивания, и повысить точность дозирования ком​понентов смеси, и применять более вязкие битумы, и, наконец, вести укладку смеси асфальтоукладчиками. Все это позволяет повысить качество смеси.
На практическом, занятии разработать "Технологическую последователь​ность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН 13-73 [16, с.4]) для строительства основания из щебня (гравия), обрабо​танного битумом одним из способов (смешение на дороге, пропитка, смешение в установке).
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы основные недостатки слоев, построенных способом пропит​ки?
2. Сколько россыпей щебня и розливов битума должно быть выполнено при строительстве способом пропитки?
3. Почему при строительстве покрытий и оснований способом смеше​ния на дороге неприемлемы вязкие битумы?
4. Как можно определить: за сколько приемов должно быть распределено вяжущее при обработке каменного материала способом смешения на дороге?
5. Что общего и Каковы различия в технологиях устройства оснований и покрытий из необработанного щебня способом заклинки и из черного щебня?
6. Какие технологические процессы могут не выполняться при строи​тельстве оснований из черного щебня по сравнению с покрытиями?
Литература: [1], [3], [15]
Тема 2.13. Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: технологию строительства покрытий и оснований из горя​чих, теплых и холодных асфальтобетонных смесей.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов на строительство асфальтобетонных покрытий и оснований.
Содержание учебного материала
Конструкции асфальтобетонных покрытий и оснований. Применяемые материалы.
Технология строительства покрытий и оснований из горячих и теплых асфальтобетонных смесей.
Особенности технологии строительства асфальтобетонных покрытий из холодных смесей.
Общие сведения о применении литых смесей, смесей на полимерно-битумном вяжущем, с дробленой резиной, с порошковыми отходами промыш​ленности, на основе киров, с добавками серы и др.
Укладка асфальтобетонных смесей по существующему цементобетонному покрытию. Армирование асфальтобетонных покрытий сетками.
Особенности технологии строительства асфальтобетонных покрытий и оснований при пониженных температурах воздуха.
Обеспечение шероховатости асфальтобетонных покрытий.
Контроль качества работ по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований.
Методические указания
Конструкция асфальтобетонных покрытий, применяемые материалы и технология строительства покрытий и оснований из асфальтобетонных смесей подробно изложены в учебнике [1] и СНиП 3.06.03-85 [3].
Необходимо отметить, что одно из перспективных направлений в облас​ти строительства асфальтобетонных покрытий - включение в состав асфаль​тобетонных смесей добавок, улучшающих его свойства; уменьшение пла​стичности в жаркую погоду, снижение хрупкости в холодную и др.
Рецептов разработано очень много на основе разнообразных добавок, но наиболее доступными, технологичными и эффективными представляются резиновый порошок и дивинилстиральный термоэластопласт.
Важная проблема, которую необходимо решать при строительстве ас​фальтобетонных покрытий - обеспечение безопасности движения по ним в сырую погоду, т.к. влажные асфальтобетонные покрытия становятся скольз​кими, особенно при движении автомобилей с высокими скоростями. Для обеспечения требуемых значений коэффициентов сцепления колес автомоби​лей с покрытием необходимо, чтобы его поверхность имела большое количе​ство острых выступов, т.е. была шероховатой. Шероховатость асфальтобе​тонных покрытий обеспечивается за счет устройства шероховатого коврика способами поверхностной обработки или вытапливанием черного щебня в по​верхностный слой покрытия при его уплотнении
Применение асфальтобетона в процессе аэродромного строительства сопряжено с некоторыми особенностями. Это и необходимость многополос​ной укладки, что приводит к необходимости решать вопросы надежности сцеп​ления смежных полос между собой, некоторые особенности в технологии уп​лотнения смеси, особенности организации и технологии строительства ас​фальтобетонных покрытий в условиях летной эксплуатации аэродромов, осо​бенности производства работ по усилению существующих покрытий, по арми​рованию асфальтобетонных покрытий. Эти особенности подробно изложены в СНиП 3.06.06-88 [4].
На практическом занятии необходимо разработать "Технологическую по​следовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов (согласно ВСН 13-73 [16, с.4]) для строительства асфальтобетонных покрытий.
Вопросы для самоконтроля
1. По каким признакам классифицируются асфальтобетонные смеси?
2. Почему ограничивается величина продольного уклона проезжей части при устройстве асфальтобетонного покрытия?
3. Почему нижний предел температуры воздуха, при которой разрешает​ся устраивать покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, различен для весны, лета и осени?
4. Как организовать укладку асфальтобетонной смеси при наличии одно​го асфальтоукладчика?
5. По каким признакам определяют достаточность уплотнения асфальто​бетона?
6. Каковы особенности строительства асфальтобетонных покрытий из холодных смесей?
7. Почему не требуется уплотнение литых асфальтобетонных смесей?
8. Какова технология приготовления асфальтобетонных смесей с добав​ками ДСТ?
9. Почему асфальтобетонные смеси с включением резинового порошка не рекомендуется уплотнять пневмокатками?
10. Каковы правила, допускающие строительство асфальтобетонного покрытия в условиях летной эксплуатации аэродромов?
11. Какие требования должны быть определены планом-графиком про​изводства работ в условиях летной эксплуатации аэродрома?
12. Каковы правила укладки сеток для армирования асфальтобетонного покрытия аэродромов?
13. В чем заключаются особенности укладки и уплотнения асфальтобе​тонных смесей при пониженных температурах воздуха?
14. Каковы пути обеспечения шероховатости асфальтобетонных покры​тий?
15. В чем заключается приемка доставленной к месту укладки асфаль​тобетонной смеси?
16. Какие параметры асфальтобетонного покрытия подлежат постоян​ному контролю в процессе его строительства?
17. Каков порядок осуществления лабораторного контроля качества уплотнения  асфальтобетонного покрытия?
Литература:
[1], [3], [4], [22], [16], [35], [36]
Тема 2.14. Строительство поверхностной обработки покрытий
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: технологию строительства поверхностной обработки с использованием фракционированного щебня и смесей.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов на строительство поверхностной обработки.
Содержание учебного материала
Назначение и способы строительства поверхностной обработки.
Строительство поверхностной обработки с использованием фракциони​рованного щебня: область применения, применяемые материалы, технология производства работ.
Строительство поверхностной обработки с использованием эмульсионно-минеральных смесей и битумных шламов.
Контроль качества работ по строительству поверхностной обработки.
Методические указания
Поверхностная обработка покрытий может строиться с различными це​лями:
· защита покрытия от истирания (слои износа);
· защита покрытия от разрушения в результате воздействия природных факторов (защитные слои);
· повышение шероховатости.
Слои износа строят либо на новом покрытии, либо после некоторого (не​редко значительного) периода эксплуатации, причем по мере износа (обычно около 4-5 лет) они могут быть возобновлены. Эти слои должны сохранять ровность и шероховатость, поэтому для их строительства должны применять​ся износостойкие, слабошлифующиеся, водо- и морозостойкие материалы.
Защитные слои обычно применяют как временную меру.
Например, при строительстве асфальтобетонного покрытия в поздний осенний период маловероятно, что оно сформируется под движением до на​ступления отрицательных температур. Вследствие этого оно насытится водой и может разрушиться зимой. Можно также строить защитные слои на основании, если в течение сезона покрытие построить на каком-либо участке не удалось, а движение автомобилей приостановить до следующего сезона нельзя. Учиты​вая, что защитные слои, как правило, рассчитаны на непродолжительный срок службы, для их строительства можно применять малопрочные материалы, обычно местные, дешевые.
При повышении шероховатости покрытий способом поверхностной об​работки одновременно достигаются и другие цели: защищается покрытие и от износа, и от воздействия природных факторов, так же, как и при преследова​нии цели защиты покрытий от износа можно одновременно повысить их шеро​ховатость. Таким образом, поверхностная обработка обычно выполняет не только одну (основную) функцию, но, как правило, две, а то и все три.
В качестве практического занятия следует разработать Технологиче​скую последовательность процессов с расчетом объемов работ потребных ресурсов" (согласно ВСН 13-73 [16,с,4]) для строительства поверхностной об​работки.
Вопросы для самоконтроля
1. С какой целью устраивают поверхностную обработку покрытий?
2. В каких погодных условиях разрешается строительство поверхностной обработки?
3. Почему для строительства поверхностной обработки с использовани​ем щебня желателен одноразмерный щебень?
4. Какова разница в требованиях к состоянию покрытия при строи​тельстве поверхностной обработки с применением битума и битумной эмуль​сии?
5. В чем заключается уход за поверхностной обработкой?
6. Какие параметры подлежат контролю при строительстве поверхност​ной обработки?
Литература:    [1]. [3], [16]
Тема 2.15. Строительство монолитных цементобетонных,
армобетонных и железобетонных покрытий и оснований
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: технологию строительства покрытий и оснований из мо​нолитного цементобетона, армобетона и железобетона; основные положения по строительству предварительно напряженных покрытий.
Должны уметь: разрабатывать технологическую последовательность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов на строительство цементобетонных покрытий и оснований.
Содержание учебного материала
Конструкции дорожных одежд с монолитными цементобетонными покры​тиями. Швы в цементобетонных покрытиях: виды, назначение, конструкция, расположение, способы нарезки швов.
Технология строительства дорожных одежд с цементобетонными покры​тиями комплектами машин типа ДС-110 со скользящими формами. Обеспече​ние шероховатости покрытий. Уход за бетоном: цели, сроки, способы, техноло​гия. Нарезка деформационных швов в цементобетонных покрытиях в различ​ных условиях. Герметизация деформационных швов.
Особенности технологии строительства двухслойных цементобетонных покрытий.
Армобетонные и железобетонные покрытия и основания. Особенности технологии строительства армобетонных и железобетонных покрытий и осно​ваний.
Общие сведения о строительстве предварительно напряженных покры​тий.
Строительство цементобетонных покрытий на укрепительных полосах.
Особенности технологии строительства монолитных цементобетонных, армобетонных и железобетонных покрытий и оснований при пониженных поло​жительных и при отрицательных температурах воздуха.
Контроль качества работ по строительству монолитных цементобетон​ных, армобетонных и железобетонных покрытий и оснований.
Методические указания
Цементобетонные покрытия являются основными и наиболее динамично развивающимися для скоростного движения на автомобильных дорогах. Усо​вершенствование технологии строительства идет постоянно и неразрывно свя​зано с применением новой техники и комплектов машин. Поэтому эту тему не​обходимо изучать с использованием материалов периодической печати.
Основные технологические этапы по строительству цементобетонных покрытий подробно описаны в учебнике [1] и СНиП 3.06.03-85 [2], а по строи​тельству цементобетонных покрытий на аэродромах в СНиП 3.06.06-88 [3].
При изучении особое внимание следует уделить деформационным швам. Всего их 5 разновидностей и по каждому нужно понять: его назначение, конструкцию, условия применения, расположение, способы нарезки паза. Об​ратите внимание, что способов нарезки пазов (допускается вариант "Нарезка швов'') три: в затвердевшем бетоне; комбинированный способ, двухстадийный способ.
Следует отметить, что двухслойные бетонные покрытия рекомендуется строить колесно-рельсовым комплектом.
Необходимо различать армобетонные покрытия и железобетонные. Различие состоит в том, что в армобетонных покрытиях процент армирования меньше минимального, предусматриваемого для железобетонных плит. В армобетоне растягивающие напряжения воспринимаются как арматурой, так и бе​тоном. Коэффициент предельного армирования армобетона - порядка 0,10- 0,15.
Минимальный коэффициент армирования железобетона - 0,25.
Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных и железо​бетонных покрытий аэродромов при общей схожести с технологией строитель​ства дорожных покрытий имеет и некоторые особенности, на которые и следу​ет обратить внимание, изучая материал по учебнику [2] и СНиП 3.06.06-88.
На практическом занятии разработать "Технологическую последователь​ность процессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН 13-73 [16, с.4]) для строительства монолитного цементобетонного покры​тия комплектом машин ДС-110.
Вопросы для самоконтроля
1. В каких случаях в конструкцию дорожных одежд с цементобетонными покрытиями включают выравнивающий слой?
2. При каких условиях при строительстве цементобетонных покрытий ав​томобильных дорог можно не устраивать швы расширения?
3. Какова принципиальная разница в назначении поперечных швов сжа​тая и коробления?
4. В каких случаях в составе комплекта ДС-100 (ДС-110) должен работать распределитель ДС-99 (ДС-109) и когда его можно исключить?
5. Какова последовательность работ при установке копирной струны?
6. Какова продолжительность ухода за цементобетонным покрытием?
7. Каковы цели ухода за бетоном?
8. Как проверить надежность установки рельс-форм?
9. Каковы признаки правильной настройки рабочих органов бетоноотделочной машины ДС-504?
10. С какой целью строят двухслойные цементобетонные покрытия?
11. В каких случаях нарезку швов следует осуществлять:
· комбинированным способом;
· двухстадийным способом;
· в затвердевшем бетоне.
12. В какой последовательности следует осуществлять герметизацию швов при использовании для этой цели мастик?
13. При какой прочности бетона допускается его замораживание?
14. Какие свойства бетонной смеси контролируется при строительстве цементобетонных покрытий?
15. Какие параметры подлежат контролю на месте укладки цементобетонной смеси?
16. Каковы особенности контроля качества работ при строительстве це​ментобетонных покрытий в зимнее время?
Литература:
[1], [2], [3], [4], [25], [35], [36 3, [38], [40]
Тема 2.16. Строительство сборных покрытий
Требования к знаниям студентов
Должны знать: технологию одно- и двухстадийного строительства сбор​ных железобетонных покрытий.
Содержание учебного материала
Конструкции сборных предварительно напряженных железобетонных по​крытий.
Принципы одно- и двухстадийного строительства сборных предвари​тельно напряженных железобетонных покрытий.
Технология производства работ по строительству сборных предвари​тельно напряженных железобетонных покрытий: приемка, сортировка и склади​рование плит, грунтовка граней плит, подготовка основания, укладка плит е по​крытие, прикатка или вибропосадка плит, сварка стыковых скоб, заполнение швов.
Особенности технологии строительства сборных предварительно напря​женных железобетонных покрытий в зимний период.
Кот роль качества работ по строительству сборных покрытий.
Методические указания
Целесообразность применения сборных покрытий в конструкции дорог и аэродромов по сравнению с другими видами покрытий обуславливается их технологическими преимуществами:
· относительной простой технологией строительства, не требующей специ​альных машин и оборудования и исключающей такие трудоемкие операции, как укладка и уход за свежеуложенным бетоном;
· высоким качеством покрытий, получаемым за счет изготовления плит в ус​ловиях хорошо налаженной заводской технологии;
· круглогодичнойстью строительства покрытий (при этом технология его возведения зимой при заранее подготовленном основании практически не от​личается от устройства покрытий летом);
· сокращением сроков ремонта покрытия;
· вводом покрытия в эксплуатацию сразу после его возведения;
· доставкой плит к месту строительства практически на любое расстояние,
· возможностью повторного применения конструкций сборных покрытий, что обеспечивает высокую эффективность при строительстве и эксплуатации вре​менных дорог;
· отсутствием технологических ограничений во времени использования го​товых плит и дальности их перевозок.
Конструкции дорожных и аэродромных одежд со сборными железобе​тонными покрытиями и технология их строительства примерно схожи.
Но следует обратить внимание на то, что при совпадающих технологиях, при строительстве дорожных покрытий в определенных условиях допускается двустадийное строительство.
Кроме сборных железобетонных покрытий на временных аэродромах для обеспечения кратковременной работы авиации, особенно в периоды весенней и осенней распутиц, могут быть применены сборно-разборные покрытия.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы преимущества и недостатки сборных железобетонных покры​тий по сравнению с монолитными?
2. На какое основание может быть уложено сборное железобетонное по​крытие?
3. Перечислите технологические процессы, выполняемые при строи​тельстве сборных железобетонных покрытий.
4. В каких случаях допускается строительство сборных железобетонных покрытий в две стадии?
5. В чем заключается окончательная посадка плит на основании при строительстве сборных покрытий?
6. Сформулируйте основные требования к заполнению швов между пли​тами.
7. Какие параметры сборного железобетонного покрытия подлежат кон​тролю при его монтаже?
8. Каким образом соединяются между собой металлические перфориро​ванные плиты?
Литература: [1], [2], [3], [4]
Тема 2.17. Строительство дорожных одежд с использованием местных материалов
Требования к знаниям студентов
Должны знать: основные технологические свойства местных природных материалов и отходов промышленности, пригодных для дорожного и аэро​дромного строительства; технологию строительства конструктивных элементов автомобильных дорог и аэродромов с использованием местных материалов.
Содержание учебного материала
Содержание понятия "местные материалы". Местные природные дорож​но-строительные материалы. Отходы и побочные продукты различных отрас​лей промышленности.
Технология улучшения грунтовых дорог созданием оптимальных грунто​вых и грунтощебеночных (или грунтогравийных) смесей, добавками металлур​гических шлаков, торфа и других местных материалов.
Строительство конструктивных слоев дорожных одежд из шлаковых ма​териалов, дресвы.
Технология применения зол уноса тепловых электростанций при строи​тельстве дорожных одежд.
Область применения и технология укрепления низкопрочных местных материалов полимерами.
Методические указания
Одним из основных направлений технической политики по совершенст​вованию и развитию автомобильных дорог является разработка и внедрение новых технологий и оборудования для повторного использования дорожно-строительных материалов, отходов производств и местных строительных мате​риалов.
Дорожное строительство является одним из крупнейших потребителей материальных ресурсов. В современных сметах на строительство автомобиль​ной дороги не менее 50% стоимости составляет стоимость материалов, цена которых повышается из года в год. Уменьшение потребности в природных ма​териалах и вяжущих, особенно наиболее дорогостоящих, и решение вопросов ресурсосбережения - одна из наиболее актуальных проблем, от решения кото​рых зависит научно-технический прогресс в дорожном строительстве.
Эту задачу можно успешно решать путем широкого применения вто​ричных ресурсов - техногенных грунтов - отходов различных производств, кото​рые можно использовать как непосредственно в качестве дорожно-строительных материалов, так и в качестве сырья для их изготовления.
Основную часть техногенных грунтов составляют продукты добычи и пе​реработки горючих ископаемых (углей и сланцев), природных каменных мате​риалов, а также металлургических, машиностроительных, топливных и хими​ческих предприятий. На территории России сейчас накоплено значительное количество таких материалов (общее количество исчисляется несколькими десятками миллиардов тонн), степень переработки и использования которых не превышает 7-10% их общего выпуска.
Все эти материалы можно разделить на две группы:
· обладающие высокими физико-механическими свойствами, близкими к первичным материалам;
· с пониженным уровнем свойств, которые пригодны для использования в основаниях дорог и в качестве добавок к песчано-щебеночным смесям.
Для дорожного строительства применительны следующие материалы:
Мартеновский шлак, основным недостатком у которого - неустойчивость его структуры. Для получения щебня устойчивой структуры шлак необходимо выдерживать в отвалах не менее года или подвергать его термообработке.
Гранулированные доменные шлаки не подвержены силикатному, извест​ковому, железистому и марганцевому распадам. Отличительной особенно​стью является повышение их качества во времени.
Технология устройства слоя по типу шлакобетона следующая:
· на изготовленное земляное полотно вывозят доменный шлак автомобиля​ми и разравнивают бульдозерами толщиной слоя 20 см; окончательное раз​равнивание осуществляют автогрейдером с поливкой водой, а уплотнение - средним и тяжелыми катками также с поливкой водой из расчета 25-35 л/кв.м;
· чтобы увеличить плотность слоя, распределяют мелкий шлак (размер частиц до 20 мм), который тоже поливают водой и уплотняют катками с глад​кими вальцами и вибрационными с металлическими вальцами;
· после устройства слоя из доменного шлака за ним организуют уход, за​ключающийся в ежедневной поливке водой в количестве 2-2,5 л/кв. м в тече​ние 12-14 дней; затем открывают движение (шлаковые покрытия) или устраи​вают черное покрытий.
При строительстве дорог в условиях повышенного увлажнения наиболее эффективны гранулированные шлаки. Гранулированные шлаки ваграночного производства под действием влаги, положительных температур и транспорт​ных нагрузок со временем омоноличиваются и приобретают высокую устойчи​вость.
С этой целью можно также использовать высевки, полученные при пере​работке шлака на щебень (размером частиц 0-5, мм), содержащие в основном продукты распада и мелкие включения извести. Лучшим активатором для высе​вок доменного шлака - хлористый кальций и шлам карбоната кальция, содер​жащий примесь нитрата и нитрита кальция. Введение активаторов увеличи​вает прочность в 2-10 раз.
Высевки с активаторами наиболее эффективны при устройстве полуже​стких оснований как расклинивающий материал щебеночных слоев.
Горелые пески. В качестве связующих в формовочных смесях использу​ют жидкое стекло и термоактивные смолы (сланцевую золу, пеки - торфяной и древесный, окисленный петролатум, талловое масло), поэтому наиболее це​лесообразно в дорожном строительстве отсыпать слои из горелых песков, ук​репленных органическими вяжущими.
Технология устройства таких слоев следующая:
· горелые пески вывозят на песчаный подстилающий слой и укладывают его на 2/3 ширины проезжей части, затем распределяют цемент и перемешивают смесь автогрейдером, далее добавляют воду и осуществляют окончательное перемешивание, профилирование, уплотнение и поливку битумной эмульсией из расчета 0,4-0,8 л/кв.м;
· после семи дней можно устраивать нижний слой покрытия из асфальто​бетона толщиной 23-25 см.
Золошлаковые смеси ТЭЦ.
Технология устройства слоев из таких смесей следующая:
Приготовленные, смеси вывозят на подготовленное земляное полотно, распределяют, профилируют автогрейдером, а затем уплотняют катком на пневматических шинах.
Для предотвращения испарения воды из смеси сразу после уплотнения их обрабатывают битумной эмульсией или другим пленкообразующим соста​вом.
Асбоцементные отходы являются активным заполнителем в минераль​ном бетоне, который представляет собой смесь оптимального зернового соста​ва, подбираемую по принципу максимальной плотности и укладываемую с по​ливкой водой и уплотнением.
В смеси с известковым щебнем асбоцементную крошку размером 0-40 мм используют в минеральном бетоне в количестве 30-70 %.
Дробленый бетон. Дня устройства оснований дробленый бетон размером частиц 0-40 мм смешивают с 20% песка, 5% цемента и водой. Затем этот слой уплотняют катками и на него укладывают слой асфальтобетона общей толщи​ной 20 см. Толщина основания обычно составляет 20 см.
Используется также фосфогипс, стекольные отходы и другие.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем актуальность применения местных малопрочных материалов?
2. Как классифицируются местные материалы?
3. Из каких операций состоит технология устройства слоев по типу шла​кобетона?
4. Какие материалы наиболее эффективны в условиях повышенной влажности?
5. Какова технология устройства слоев из горелых песков?
6. В чем заключается уход за слоем из золошлаковых смесей ТЭЦ?
7. Для устройства каких слоев используется дробленый бетон?
Литература:  [1], [27], [39], [40]
Тема 2.18. Перестройка дорожных одежд при реконструкции автомобильных дорог
Требования к знаниям студентов
Должны знать: особенности технологии производства работ при реконст​рукции дорожных одежд.
Содержание учебного материала
Влияние одностороннего и симметричного уширения проезжей части, а также увеличения рабочих отметок на возможности использования существую​щей дорожной одежды.
Разборка существующей дорожной одежды. Способы использования старых материалов из дорожных одежд.
Уширение дорожных одежд.
Усиление существующих дорожных одежд.
Методические указания
Реконструкция является одним из наиболее сложных видов дорожных работ, в котором сочетаются методы организации, технологии, конструктивные решения, материалы и машины, применяемые при строительстве новых и ре​монте и содержании существующих дорог, а также принимаемые только при реконструкции.
Реконструкция дорожной одежды обычно состоит из усиления, ушире​ния, устройства краевых переходных полос и укрепления обочин. Все эти виды работ хорошо освоены, однако достижение высокого качества дорожной одеж​ды, ее прочности, работоспособности, ровности, сцепления и других транспортно-эксплуатационных характеристик все еще остается трудноразрешимой проблемой.
Опыт последних лет показывает, что само по себе применение совре​менной импортной техники и технологии еще не гарантирует высокого качества дорожной одежды, которое проявляется прежде всего на поверхности покры​тия.
При реконструкции асфальтобетонных покрытий на автомобильных до​рогах России в последние годы часто применяют различные способы горячей регенерации с последующей укладкой дополнительного слоя усиления из ас​фальтобетона.
Для повышения качества покрытия, уложенного на регенерированный слой, целесообразно применение технологии "горячее на горячее" или "ремикс плюс", когда верхний слой укладывается немедленно после распределения и предварительного уплотнения слоя регенерированной смеси. Окончательное уплотнение регенерированного слоя производится вместе с уплотнением верх​него слоя, в результате чего получается монолитное объединенное покрытие.
Еще одной проблемой горячей регенерации является соблюдение жест​ких требований к температуре разогрева и плавности ее достижения. Быстрый нагрев может привести к пережогу старой смеси и выгоранию битума, что неиз​бежно отразится на качестве регенерированной смеси. Исключить эти недос​татки, связанные с применением горелок инфракрасного излучения, можно, применяя разогрев воздухом, нагретым до 600 град, который обтекает поверх​ность покрытия, нагнетается в поры асфальтобетона и вакуумированием (отка​чиванием) воздуха.
В последние годы на дорогах России начали применять методы холод​ной регенерации, которые включают снятие старого покрытия холодной фре​зой, в процессе чего происходит измельчение материала, добавление при не​обходимости нового минерального материала, перемешивание с битумной эмульсией, укладку и уплотнение.
Наиболее сложную задачу при уширении проезжей части представляет надежное сопряжение существующей и уширяемой частей дорожной одежды. При выборе ее конструкции на полосе уширения необходимо соблюдать ряд требований. Прочность дорожной одежды на полосе уширения должна быть равна прочности основной дорожной одежды; конструктивные слои должны быть близки по толщине и качеству материалов к слоям существующей одеж​ды.
Для предупреждения образования продольного шва по линии сопряже​ния укладывают армирующую прослойку из жестких синтетических материа​лов (сеток), а верхний слой покрытия из асфальтобетона на существующей проезжей части и полосе уширения укладывают из полимерасфальтобетонной смеси так, чтобы продольный стык между полосами укладки не совпал в плане с линией сопряжения.
Для усиления существующих дорожных одежд на дорогах с высокой ин​тенсивностью движения в последнее время наиболее часто рекомендуют ук​ладку дополнительного слоя асфальтобетона из горячей мелкозернистой ще​беночной смеси типа А марки 1 толщиной 6 см с выравнивающим слоем из той же смеси толщиной 2 см.
Учитывая высокие требования к физико-механическим свойствам при​меняемых смесей, в качестве вяжущего, используют полимернобитумные вя​жущие (ПБВ) на основе дивинилстирального термоэластопласта (ДСТ).
Вопросы для самоконтроля
1. Из каких технологических операций состоит реконструкция дорожной одежды?
2. Какие технологические проблемы возникают при применении спосо​бов горячей регенерации асфальтобетонного покрытия?
3. Преимущества и недостатки метода холодной регенерации старого асфальтобетонного покрытия.
4. Какие требования предъявляются к полосе уширения?
5. Что делается для предупреждения образования продольного шва по линии сопряжения?
6. Какие способы усиления существующих дорожных одежд рекоменду​ются на дорогах с высокой интенсивностью движения?
7. Каковы преимущества и недостатки применения полимерно-битумных вяжущих при реконструкции дорожной одежды?
Литература:    [1], [40]
Тема 2.19. Производство работ по благоустройству автомобильных дорог и городских улиц
Требования к знаниям студентов
Должны знать: технологию производства работ по установке бортовых камней, дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков; правила выпол​нения работ по разметке проезжей части; технологические правила посадки де​ревьев, кустарников, посева трав.
Содержание учебного материала
Состав работ по благоустройству автомобильных дорог и городских улиц.
Особенности технологии строительства автомобильных стоянок, тротуа​ров, посадочных площадок. Технология установки бортовых камней.
Технология установки дорожных знаков, ограждений и сигнальных стол​биков.
Технология производства работ по разметке покрытия нитрокрасками и термопластическими материалами.
Производство работ по озеленению автомобильных дорог и городских улиц. Засев газонов травами.
Методические указания
Система обслуживания движения вместе со средствами оформления со​ставляет благоустройство дороги, т.е. тот комплекс сооружений и благоустройств, который позволяет обеспечить нормальные условия жизнедеятельно​сти людей, пользующихся дорогами, и поддержания работоспособности транс​портных средств.
Все виды обслуживания движения на автомобильных дорогах можно разделить на три основные группы:
· общие услуги - информация об условиях движения, достопримечательно​стях, средства связи, места отдыха, стоянки, автобусные остановки и т.д.;
· культурно-бытовые услуги для водителей и пассажиров, пункты техниче​ского обслуживания автомобилей;
· аварийная служба и служба дорожного движения.
Технология работ по устройству автомобильных стоянок, посадочных площадок, по установке дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков, по разметке покрытий и озеленению автомобильных дорог и городских улиц достаточно подробно изложены в учебнике [1].
Для изучения передовых технологий по благоустройству достаточно об​ратиться к дорожным работам, ведущимся в последние годы в Москве, к ре​конструкции Московской кольцевой автодороги.
На этих примерах имеем комплексное решение градостроительных за​дач, увязанных между собой: благоустройство, озеленение, освещение, сред​ства регулирования движения, электроснабжение, связь и т.д. Благоустройст​во включает распределение транспортного потока с помощью барьерного огра​ждения по оси магистрали, установку дорожных знаков, информационных таб​ло, разметку покрытий; строительство искусственных сооружений - эстакад, мостов, тоннелей, которые помимо основного назначения выполняют и другие функции, например, использование подэстакадного пространства для торговых и выставочных помещений, паркингов и т.д.
В настоящее время для противоэрозионной защиты и озеленения авто​мобильных дорог и городских улиц применяются геосинтетические материалы - рулонные георешётки, геоматы, объемные георешетки и габионы.
Вопросы для самоконтроля
1. Что включает в себя понятие «благоустройство дорог»?
2. В чем заключаются работы по устройству тротуаров, бортовых кам​ней?
3. Особенности технологии работ по установке дорожных знаков, ограж​дений, сигнальных столбиков.
4. Какие средства механизации используются при разметке покрытий?
5. Каково комплексное решение благоустройства в крупных городах?
6. В чем заключается ландшафтный прием размещения декоративных посадок?
7. Область применения смешанного приема декоративного озеленения.
8. В чем заключается технология засева газонов травами?
Литература: [1], [39], [40]
Тема 2.20. Производственный контроль качества и приемка выполненных работ
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: правила осуществления контроля качества, освидетель​ствования и приемки выполненных строительно-монтажных работ.
Должны уметь: оформлять акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.
Содержание учебного материала
Необходимость контроля качества. Показатели качества.
Этапы производственного контроля качества: входной, операционный, приемочный.
Назначение входного контроля качества. Содержание входного контроля и его документальное оформление.
Назначение и сущность операционного контроля качества. Объекты кон​троля. Организация и методы операционного контроля. Схемы операционного контроля качества. Документальное оформление результатов операционного контроля.
Виды приемок выполненных работ.
Понятие о скрытых работах. Перечень работ, подлежащих освидетельст​вованию; сроки и правила освидетельствования скрытых работ.
Промежуточная приемка ответственных конструкций и ее документаль​ное оформление.
Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством автомо​бильных дорог. Оформляемая документация.
Оценка качества выполненных строительно-монтажных работ.
Методические указания
Организация надлежащего контроля - непременное условие получения качественной продукции, исключения нарушений технологии производства ра​бот, предотвращения возникновения причин брака в строительстве.
Этапы производственного контроля качества:
· входной контроль - проверка соответствия материалов требованиям ГОСТ, рабочих чертежей;
· операционный контроль - это проверка соответствия выполняемых работ требованиям проекта, СНиП и других нормативных документов;
· приемочный контроль, при котором производится освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверка результатов производственных и лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образ​цов, записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняе​мым отдельным видам работ.
Контроль качества всех видов дорожных и аэродромных работ и прави​ла их приемки достаточно подробно изложен в учебниках [1]; [2]; и СНиПах [3] На​следует знать и применять на дорожном строительстве современные неразрушающие методы контроля качества выполненных работ.
В качестве практического занятия выполнить групповое упражнение по документальному оформлению приемки и оценке качества строительно- монтажных работ.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие виды приемок следует различать?
2. Какова периодичность освидетельствования скрытых работ?
3. Комиссией, в каком составе осуществляется:
· приемка скрытых работ?
· промежуточная приемка ответственных конструкций?
· приемка законченных объектов рабочими комиссиями?
· приемка в эксплуатацию законченных объектов государственными приемочными комиссиями?
4. Каков состав исполнительной, производственно-технической докумен​тации, составляемой в процессе выполнения и сдачи работ?
5. Какие контрольные замеры должны быть выполнены при приемке ра​бот?
6. В каких случаях запрещается ввод в эксплуатацию объектов?
7. Каков порядок оценки качества отдельных видов работ?
· земляного полотна?
· конструктивных слоев дорожной одежды?
· законченного строительством участка автомобильной дороги?
Литература:
[1], [2], [3], [4], [9], [28], [29]
Тема 2.21. Правила техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и аэродромов
Требования к знаниям студентов
Должны знать: основные положения правил техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
Содержание учебного материала
Общие требования правил техники безопасности при строительстве ав​томобильных дорог и аэродромов.
Правила техники безопасности при работе на дорожных машинах.
Правила техники безопасности при работе с немеханизированным и ме​ханизированным инструментом.
Правила техники безопасности при выполнении подготовительных и разбивочных работ, сооружении водопропускных труб и земляного полотна.
Правила техники безопасности при строительстве дорожных одежд.
Правила техники безопасности при выполнении работ по благоустройст​ву автомобильных дорог и городских улиц.
Методические указания
Правила техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и аэродромов по отдельным видам работ подробно изложены в учебниках и СНиП по предлагаемому списку литературы.
Вопросы техники безопасности неразрывно связаны с технологией про​изводства дорожно-строительных работ и входят в состав разрабатываемых технологических карт.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы общие правила техники безопасности при работе на дорож​ных машинах?
2. Каковы правила техники безопасности при работе бульдозеров при возведении земляного полотна?
3. Техника безопасности при работе уплотняющих средств.
4. Какие правила техники безопасности следует соблюдать при строи​тельстве покрытий и оснований с применением органических вяжущих мате​риалов?
5. Каковы правила техники безопасности при выполнении работ по бла​гоустройству автомобильных дорог и городских улиц?
Литература:
[1],[2], [10], [30]
Тема 2.22. Охрана окружающей среды при строительстве 
автомобильных дорог и аэродромов
Требования к знаниям студентов
Должны знать: мероприятия по охране окружающей среды на различных этапах строительства автомобильных дорог и аэродромов.
Содержание учебного материала
Прямое воздействие строительных процессов на среду; вторичные по​следствия. Основные направления охраны окружающей среды при строитель​стве автомобильных дорог и аэродромов.
Мероприятия по охране окружающей среды на различных этапах строи​тельства. Мероприятия по снижению уровня воздействия на окружающую среду технологических процессор, по приготовлению и использованию материалов, при земляных работах, при функционировании приобъектных пунктов обеспе​чения.
Рекультивация земель, занимаемых во временное пользование, ее видь: и сроки проведения.
Методические указания
Реализация программы совершенствования и развития автомобильных дорог за счет улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния позво​ляет сократить отрицательное воздействие дорог на окружающую среду. Одна​ко складывающаяся ситуация требует принятия дополнительных мер:
· расширения применения искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий;
· совершенствования конструкций дорожных покрытий для уменьшения шу​мового воздействия и пылеобразования;
· расширения применения эстакад, виадуков и тоннелей взамен высоких насыпей и глубоких выемок;
· повышения требований к водоотводным сооружениям и конструкциям ук​реплений откосов для предотвращения водной эрозии, организации стока за​грязненных вод с осуществлением при необходимости их очистки;
· устройства сооружений, предотвращающих появление животных на доро​гах и возможность их безопасной миграции через автомагистрали;
· уменьшения системы стеснения потоков водопропускными дорожными со​оружениями;
· создания дренажных и водоотводящих сооружений для предотвращения заболачиваемости прилегающих территорий.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие основные задачи по сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду разработаны в программе "Дороги России"?
2. Каковы современные методы обеспечения экологической безопасно​сти при строительстве автомобильных дорог?
3. Как решается вопрос комплексного применения защитных сооруже​ний?
4. Из какого материала могут быть устроены защитные сооружения?
Литература: [1], [31], [39], [40]
Тема 2,23. Организация строительства автомобильных дорог и аэродромов поточным методом
Требования к знаниям и умениям студентов
Должны знать: сущность поточного метода строительства автомобиль​ных дорог и аэродромов; принципы проектирования организации поточного строительства.
Должны уметь: проектировать линейный календарный график строитель​ства автомобильных дорог поточным методом.
Содержание учебного материала
Сущность поточного метода организации дорожно-строительных работ, условия его применения и преимущества перед другими методами.
Разновидности потоков: комплексный, специализированный, частный. Основные параметры потока и принципы их расчета.
Линейный календарный график организации дорожно-строительных ра​бот поточным методом, его параметры и порядок их расчета.
Особенности организации работ поточным методом при строительстве аэродромов.
Методические указания
Действующие СНиПы предписывают вести строительство дорог и аэ​родромов поточным методом.
Поточный метод строительства следует применять как на строительстве всей дороги, так и на отдельных ее участках или при выполнении отдельных видов дорожно-строительных работ.
В условиях строительства группы рассредоточенных объектов неболь​шой протяженности для выполнения одинаковых видов работ необходимо предусматривать организацию специализированных потоков, последовательно перемещающихся с одного объекта на другой в составе, как правило, одного комплексного потока.
Скорости потоков, величина организационных и технологических пере​рывов между выполнением отдельных видов работ должны устанавливаться 
на основе технико-экономического сравнения вариантов организации строи​тельства с учетом оптимальной скорости выполнения наиболее сложных и трудоемких строительных процессов и других организационных и экономиче​ских факторов, достигнутого уровня использования и степени готовности тех​нических ресурсов, возможности оперативного маневрирования ресурсами, ис​пользования конструкций и материалов, позволяющих наиболее полно механи​зировать строительные процессы, использования местных материалов и др.)
На практике можно выделить три основных метода организации работ:
· поточный метод, при котором работы выполняются механизированными подразделениями, специализированными по видам работ; подразделения движутся друг за другом в технологической последовательности, выполняя только свой, строго определенный перечень работ; после прохода последнего подразделения дорога готова к сдаче в эксплуатацию;
· рассредоточенный метод, при котором работы разворачиваются одновре​менно на всем протяжении строящейся дороги;
· смешанный метод представляет из себя сочетание первых двух методов; в этом случае часть работ (например, сооружение земляного полотна) выполня​ют рассредоточенно и часть - поточным методом.
· Основные параметры потока:
· частный поток - это поток, выполняющий какой-либо один вид или элемент сооружения (дополнительный слой основания, покрытие, слой земляного по​лотна и т.п.);
· специализированный поток - совокупность частных потоков, результатом действия которых является продукция в виде участка готового земляного по​лотна, дорожной одежды и т.д.
· комплексный поток - совокупность специализированных потоков, совме​стной продукцией которых является построенная автомобильная дорога.
Остальные вопросы темы подробно изложены в учебниках [1]; [2] и СНиП [3] и [4].
В качестве практического занятия рекомендуется разработать линей​ный календарный график строительства автомобильной дороги или аэродрома поточным методом.
Вопросы для самоконтроля
1. В каких условиях неприменим поточный метод?
2. Какова зависимость между скоростью потока и длиной сменной захват​ки?
3. Желательно ли увеличение периода развертывания потока?
4. Из каких временных интервалов складывается период развертывания потока?
5. В каких случаях может не быть период установившегося потока?
6. Как можно определить время действия потока?
7. Какими соображениями руководствуются при выборе направления по​тока?
8. В каких случаях оставляют технологические резервы между частны​ми потоками?
9. Каков принцип разбивки участка работ на летном поле на захватки?
10. Какие данные содержатся в графике потока аэродромно-строительных работ?
3. Задания для контрольной работы
В соответствии с учебным планом студенты должны выполнять домашнюю контрольную работу. Контрольная работа охватывает весь программный материал курса и состоит из вопросов теоретического материала и задач.
Варианты контрольной работы определяются по прилагаемой таблице 1 в пересечении двух линий: горизонтальной - последняя цифра шифра студента и вертикальной - предпоследняя цифра шифра студента. Например: Петров Роман (шифр 1321) - вариант 22. .
Чтобы определить вопросы контрольной работы, в том числе номера за​дач согласно своего варианта, следует пользоваться таблицей 2.
В конце работы ставится дата, подпись, указывается наименование и год издания использованной литературы.
После получения проверенной контрольной работы, следует изучить все поправки и замечания преподавателя и исправить ошибки, выполнив необхо​димые записи в виде дополнений на оставшихся чистых листах, которые сле​дует озаглавить "Работа над ошибками".
Контрольная работа не будет проверяться преподавателем, если она вы​полнена не по своему варианту или в ней отсутствуют ответы на все вопросы.
Определение номера варианта
                                                      Таблица 1
	Последняя цифра 

шифра
Пред-

послед-

няя

цифра

шифра
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	5
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	8
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Определение номеров вопросов и задач (по вариантам)

Таблица 2
	Но​мер вари​анта
	Номера теоретических вопросов
	Номер задач

	1
	1
	31
	61
	91
	121
	151
	181
	1
	31
	61

	2
	2
	32
	62
	92
	   122
	152
	   182
	2
	32
	62

	3
	3
	33
	63
	93
	123
	153
	   183
	3
	33
	63

	4
	4
	34
	64
	94
	124
	154
	184
	4
	34
	64

	5
	5
	35
	65
	95
	125
	155
	185
	5
	35
	65

	6
	6
	36
	66
	96
	126
	156
	186
	6
	36
	66

	7
	7
	37
	67
	97
	127
	157
	187
	   7
	37
	67

	8
	8
	38
	68
	98
	128
	158
	188
	8
	38
	68

	9
	9
	39
	69
	99
	129
	159
	189
	9
	39
	69

	10
	10
	40
	70
	100
	130
	160
	190
	10
	40
	70

	11
	11
	41
	71
	101
	131
	161
	191
	11
	41
	71

	12
	12
	42
	72
	102
	132 
	162
	192
	12
	42
	72

	13
	13
	43
	73
	103
	133
	163
	193
	13
	43
	73

	14
	14
	44
	74
	104
	134
	164
	194
	14
	44
	74

	15
	15
	45
	75
	105
	135 
	165
	195
	15
	45
	75

	16
	16
	46
	   76
	106
	136 
	166
	196
	16
	46
	76

	17
	17
	47
	77
	107
	137
	167
	197
	17
	47
	77

	18
	18
	48
	78
	108
	138
	168
	198
	18
	48
	78

	19
	19
	49
	79
	109
	139
	169
	199
	19
	49
	79

	20
	20
	50
	80
	110
	140
	170
	200
	20
	50
	80

	21
	21
	51
	81
	   111
	141
	171
	201
	21
	51
	81

	22
	22
	52
	82
	112
	142
	172
	202
	22
	52
	82

	23
	23
	53
	83
	113
	143
	173
	203
	23
	53
	83

	24
	24
	54
	84
	114 
	144
	174
	204
	24
	54
	84

	25
	25
	55
	85
	115
	145
	175
	205
	25
	55
	85 

	26
	26
	56
	86
	116
	146
	176
	  206
	26
	56
	86

	27
	27
	57
	87
	117
	147
	177
	207
	27
	57
	87

	28
	28
	58
	88
	118
	148
	173
	208
	28
	58
	88

	29
	29
	59
	89
	119
	149
	179
	209
	29
	59
	89

	30
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	210
	30
	60
	90


СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Введение
1. Современные задачи по строительству автомобильные дорог и аэродромов.
2. Основные цели программы "Дороги России".
3. Целевые задачи программы "Дороги России".
Раздел 1. Организация строительного производства
Тема 1.1. Основы организации и технологии дорожного и аэродромного строительства.
4. Содержание понятия "Организация строительства". Цели и задачи органи​зации дорожного и аэродромного строительства.
5. Содержание понятия “Технология строительства".
6. Классификация дорожно- и аэродромно-строительных работ.
7. 4. Специфические особенности организации дорожного и аэродромного строи​тельства.
8. Методы организации работ по строительству автомобильных дорог и аэро​дромов.
9. Принципы деления работ не линейные и сосредоточенные; особенности ор​ганизации и взаимной увязки линейных и сосредоточенных работ.
10. Сезонность дорожного и аэродромного строительства и пути ее ликвидации
11. Содержание понятий "Зимний период" и "Понижение температуры".
12. Виды работ, рекомендуемых к выполнению в зимний период, и особенности их организации.
13. Задел в строительстве и его нормативы.
14. Подрядный и хозяйственный способы ведения строительных работ.
15. Структура управления дорожным и аэродромным строительством. 
16. Принципы управления строительством? Методы управления.
Тема 1.2. Общие положения по подготовке и организации строительного производства
17. Общие требования к организации строительного производства.
18. Содержание общей организационно-технической подготовки строительного производства.
19. Состав внеплощадочных подготовительных работ.
20. Состав внутриплощадочных подготовительных работ.
Тема 1.3. Документация по организации строительства и производству работ
21. Содержание проектов организации строительства, порядок их разработки и утверждения.
22. Состав, порядок разработки и утверждения проектов производства работ.
23. Назначение, виды, содержание, порядок разработки и утверждение техно​логических карт на выполнение дорожно-строительных работ.
24. Опишите содержание I и II разделов технологических карт ("Общие положе​ния" и "Технологическая последовательность процессов с расчетом объе​мов работ и потребляемых ресурсов").
25. Опишите порядок выполнения Расчетов в Ill разделе технологических карт ("Установление скорости потока и комплектование отряда").
26. Опишите содержание IV и V разделов технологических карт ("Схема рабо​ты потока и размещение ресурсов по захваткам" и "Указания по рациональ​ному выполнению основные процессов работы").
27. Опишите содержание VI и VII разделов технологических карт ("Требования к качеству работ и техника безопасности" и "Основные технико-экономические показатели ").
Тема 1.4 Материально-техническое обеспечение объектов строительства
28. Порядок обеспечения материально-техническими ресурсами.
29. Организация транспортных работ в транспортном строительстве.
30. Понятия о ведущих (основных) и вспомогательных (комплектующих маши​нах) и принципы технико-экономического обоснования их выбора.
Раздел 2. Технология и организация строительства автомобильных дорог 
и аэродромов
Тема 2.1. Подготовительные работы
31. Порядок создания геодезической разбивочной основы; ее состав и объем.
32. Детализация геодезической разбивочной основы.
33. Расчистка полосы отвода от леса.
34. Расчистка полосы отвода от кустарника, камней, порубочных остатков.
35. Технология корчевки пней при расчистке полосы отвода.
36. Снятие и складирование плодородного слоя почвы. Схемы движения.
37. Допускаемые отклонения при производстве подготовительных работ.
Тема 2.2. Строительство сооружений дорожного водоотвода и водосточно-дренажных систем аэродромов
38. Технология строительства круглых сборных железобетонных труб.
39. Технологий строительства боковых, нагорных и водоотводных канав.
40. Технология производства работ по строительству водосточных коллекторов на аэродромах.
41. Технология строительства закромочных дрен, смотровых и тальвежных ко​лодцев на аэродромах.
Тема 2.3. Разбивочные работы
42. Состав разбивочных работ, сроки и последовательность их выполнения.
43. Разбивка земляного полотна (в насыпи и в выемке) в плане на горизонталь​ном участке. Привести схемы и расчетные формулы.
44. Разбивка земляного полотна в плане при наличии косогорности с постоян​ным уклоном. Привести схемы и расчетные формулы.
45. Разбивка земляного полотна в плане при наличии косогорности с переменным уклоном. Привести схемы и расчетные формулы.
Тема 2.4. Разработка, перемещение и укладка грунтов в земляное полотно.
46. Общие требования СНиП к сооружению земляного полотна.
47. Линейные и сосредоточенные земляные работы. Задел земляного полотна
48. Подготовка основания земляного полотна.
49. Способы отсыпки насыпей и разработки выемок.
50. Классификация грунтов по трудности разработки. Рыхление грунтов.
51. Назначение и содержание графика распределения земляных масс.
52. Технология сооружения земляного полотна бульдозерами. Приведите схе​мы.
53. Технология сооружения земляного полотна скреперами. Приведите схемы.
54. Технология сооружения земляного полотна грейдерами. Приведите схемы.
55. Технологий сооружения земляного полотна грейдерами-элеваторами. При ведите схемы.
56. Технология сооружения земляного полотна с применением экскаваторов. Приведите схемы. Увязка работы экскаваторов и транспортных средств.
57. Особенности технологии сооружения земляного полотна автомобильных дорог на косогорах.
Тема 2.5. Уплотнение грунтов
58. Значение уплотнения грунтов в земляном полотне. Требуемая плотность.
59. Способы уплотнения различных грунтов. Уплотняющие средства.
60. Технология уплотнения грунтов.
Тема 2.6. Отделочные и укрепительные работы
61. Назначение и состав отделочных и укрепительных работ. Общие требова​ния СНиП к выполнению отделочных и укрепительных работ.
62. Выбор машин для производства планировочных работ. Технология плани​ровки поверхности земляного полотна.
63. Технология производства укрепительных работ путем посева трав.
64. Технология укрепления откосов одерновкой.
65. Технология укрепления откосов сборными решетчатыми конструкциями.
66. Технология укрепления откосов сборными железобетонными конструкция​ми.
67. Технология укрепления откосов синтетическими текстильными материала​ми.
68. Правила рекультивации резервов.
69. Этапы производственного контроля.
70. Сущность, состав и порядок проведения входного контроля при сооруже​нии земляного полотна.
71. Приведите перечень постоянно контролируемых параметров земляного по​лотна и способы их определения.
72. Что следует понимать под "скрытыми работами"? Перечислите скрытые ра​боты при сооружении земляного полотна.
73. Организация производственного контроля качества подготовительных, разбивочных и земляных работ. Оформляемая документация.
74. Операционный контроль качества работ при сооружении земляного полот​на.
75. Методы определений плотности грунта в земляном полотне.
76. Допускаемые отклонения от требуемой плотности грунта в земляном полотне.
Тема 2.7 Производство земляных работ в особых условиях
77. Типы болот и конструкции земляного полотна на них.
78. Сооружение земляного полотна на болотах первого типа с полным выторфовыванием.
79. Сооружение земляного полотна на болотах первого типа с использованием вертикальных песчаных дрен для ускорения осадки торфа.
80. Сооружение земляного полотна на болотах первого типа с использованием продольных прорезей для ускорения осадки торфа.
81. Сооружение земляного полотна на болотах второго типа.
82. Сооружение земляного полотна на болотах третьего типа.
83. Применение прослоек из геотекстиля при сооружении земляного полотна на болотах.
84. Технология сооружения земляного полотна в зимних условиях.
85. Технология сооружения земляного полотна из крупнообломочных и скаль​ных грунтов.
86. Технология сооружения земляного полотна в районах распространения вечной мерзлоты.
87. Технология сооружения земляного полотна на засоленных грунтах.
88. Сооружение земляного полотна в условиях повышенной влажности грунтов.
89. Особенности технологии производства земляных работ при реконструкции автомобильных дорог и аэродромов.
90. Контроль качества сооружения земляного полотна в особых условиях.
Тема 2.8. Подготовка поверхности земляного полотна и
строительства дополнительных слоев основания
91. Конструкции поперечных профилей дорожных одежд,
92. Способы устройства корта. Поправки.
93. Подготовка поверхности земляного полотна к строительству дорожной одежды.
94. Устройство сооружения для отвода воды из дорожной одежды.
95. Назначение дополнительных слоев основания и материалы, применяемые для их устройства.
96. Технология строительства песчаного подстилающего слоя
97. Технология строительства теплоизолирующих слоев.
98. Технология строительства капилляропрерывающих прослоек.
99. Технология строительства водонепроницаемых прослоек под дорожной одеждой.
100. Производственный контроль качества при строительстве дополнительных слоев основания.
Тема 2.9. Строительство оснований и покрытий из укрепленных грунтов
101. Требования к грунтам и вяжущим, используемым при строительстве осно​ваний и покрытий из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами.
102. Требования к грунтам и вяжущем; используемым при строительстве осно​ваний и покрытий из грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами.
103. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных органическими вяжущими, при приготовлении смеси на дороге.
104. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных органическими вяжущими, при приготовлении смеси в установке типа ДС- 50.
105. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, при приготовлении смеси на дороге.
106. Технология строительства оснований и покрытий из грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, при приготовлении смеси в установке типа ДС-50. Технология приготовления смеси в установках.
107. Технология строительства цементно-грунтовых оснований и использова​ние машин комплекта ДС-110.
108. Технология строительства цементно-грунтовых оснований и использова​ние машин комплекта ДС-160.
109. Особенности технологии строительства оснований и покрытий из укреп​ленных грунтов при отрицательных температурах воздуха.
110. Технология строительства оснований и покрытий из сухих цементогрунтовых смесей. Правила приготовления и хранения смесей.
111. Контроль качества работ при укреплении грунтов вяжущими материалами.
Тема 2. 10. Строительство щебеночных и гравийных оснований и покрытий и мостовых
112. Технология строительства щебеночных оснований и покрытий способом заклинки.
113. Технология строительства щебеночных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей.
114. Технология строительства щебеночных (гравийных) оснований, обрабо​танных не на полную глубину песчано-цементной смесью методом пере​мешивания.
115. Технология строительства щебеночных (гравийных) оснований, обрабо​танных не на полную глубину песчано-цементной смесью методом про​питки (вдавливания).
116. Область применения и конструкция мостовых; технология устройства.
117. Особенности производства работ по строительству щебеночных, гравий​ных и шлаковых оснований и покрытий при отрицательных температурах воздуха.
118. Контроль качества работ при строительстве покрытий и оснований из щебня, гравия.
Тема 2.11. Строительство оснований и покрытий из каменных
материалов, обработанных неорганическими вяжущими
119. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими.
120. Особенности производства работ по строительству оснований и покры​тий из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими, при отрицательных температурах воздуха.
121. Контроль качества работ па строительству оснований и покрытий из ка​менных материалов, обработанных неорганическими вяжущими.
Тема 2.12. Строительство оснований и покрытий из каменных
материалов, обработанных органическими вяжущими
122. Способы обработки каменных материалов органическими вяжущими и об​ласть их применения в конструкциях дорожных одежд и аэродромных по​крытий.
123. 12.3. Технология строительства щебеночных покрытий по способу глубокой пропитки. Применяемые материалы.
124. Технология строительства щебеночных покрытий по способу облегченной пропитки (полупропитки). Применяемые материалы.
125. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими способом смешения на дороге. Применяемые материалы.
126. Технология строительства оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими, в смесителе Применяемые ма​териалы.
127. Технология строительства оснований и покрытий из черного щебня и сме​сей, обработанных битумом в смесителе.
128. Контроль качества работ по строительству оснований и покрытий из камен​ных материалов, обработанных органическими вяжущими.
Тема 2.13. Строительство асфальтобетонных покрытий и оснований
129. Технология строительства покрытий и оснований из горячих асфальтобе​тонных смесей.
130. Технология строительства асфальтобетонных покрытий из холодных сме​сей.
131. Технология строительства асфальтобетонных покрытий из литых смесей.
132. Технология строительства покрытий из асфальтобетонных смесей с до​бавлением дробленной резины, порошковыми отходами промышленности, на основе киров, с добавлением серы и др.
133. Технология строительства покрытий из асфальтобетонных смесей на полимернобитумных вяжущих. Особенности приготовления смесей.
134. Укладка асфальтобетонных смесей по существующему цементобетонному покрытию.
135. Особенности технологии строительства аэродромных покрытий из асфаль​тобетона при понижении температуры.
136. Обеспечение шероховатости асфальтобетонных покрытий: способы, тех​нология производства работ.
137. Контроль качества работ по строительству асфальтобетонных покрытий.
Тема 2.14. Строительство поверхностной обработки покрытий
138. Назначение и способы строительства поверхностной обработки.
139. Технология строительства поверхностной обработки с использованием фракционированного щебня.
140. Технология строительства поверхностной обработки с использованием змульсионно-минеральных смесей.
141. Технология строительства поверхностной обработки с использованием битумных шламов.
142. Контроль качества работ по строительства поверхностной обработки.
Тема 2.15. Строительство монолитных цементобетонных, армобетонных железобетонных покрытий и оснований
143. Конструкции дорожных одежд с монолитными цементобетонными покры​тиями.
144. Швы в цементобетонных покрытиях: виды, назначение, конструкция, рас​положение.
145. Технология строительства дорожных одежд с цементобетонными покры​тиями комплектами машин типа ДС-110 со скользящими формами.
146. Уход за бетоном: цели, сроки, способы, технология.
147. Нарезка деформационных швов в цементобетонных покрытиях в различ​ных условиях. Герметизация.
148. Особенности технологии строительства двухслойных цементобетонных покрытий.
149. Армобетонные и железобетонные покрытия и основания. Особенности технологии их строительства.
150. Общие сведения о строительстве предварительно напряженных покрытий.
151. Строительство цементобетонных покрытий на укрепительных полосах.
152. Особенности технологии строительства монолитных, армобетонных и же​лезобетонных покрытий и оснований при пониженных положительных и отрицательных температурах воздуха.
153. Контроль качества работ по строительству монолитных, цементобетонных, армобетонных и железобетонных покрытий и оснований.
Тема 2.16. Строительство сборных покрытий
154. Конструкции сборных предварительно напряженных железобетонных по​крытий.
155. Принципы одно- и двухстадийного строительства сборных предваритель​но напряженных железобетонных покрытий.
156. Технология производства работ по строительству сборных предваритель​но напряженных железобетонных покрытий.
157. Особенности технологии производства работ по строительству сборных предварительно напряженных железобетонных покрытий.
158. Контроль качества работ по строительству сборных покрытий.
Тема 2.17. Строительство дорожных одежд с использованием местных материалов
159. Местные природные дорожно-строительные материалы. Отходы и побоч​ные продукты различных отраслей промышленности.
160. Технология улучшения грунтовых дорог созданием оптимальных грунтовых и грунтощебеночных (грунтогравийных) смесей добавками металлургиче​ских шлаков, торфа и других местных материалов.
161. Строительство конструктивных слоев дорожных одежд из шлаковых мате​риалов, дресвы.
162. Технология применения зол уноса тепловых электростанций при строи​тельстве дорожных одежд.
163. Область применения и технология укрепления низкопрочных местных ма​териалов полимерами.
Тема 2.18. Перестройка дорожных одежд при реконструкции автомобильных дорог
164. Влияние одностороннего и симметричного уширения проезжей части, а также увеличения рабочих отметок на возможности использования существующей дорожной одежды.
165. Разборка существующей дорожной одежды. Способы использования ста​рых материалов из дорожных одежд,
166. Уширение дорожных одежд. Усиление существующих дорожных одежд.
Тема 2.19. Производство работ по благоустройству автомобильных дорог и городских улиц
167. Состав работ по благоустройству автомобильных дорог и городских улиц.
168. Особенности технологии строительства автомобильных стоянок, тротуа​ров посадочных площадок.
169. Технология установки дорожных знаков, ограждений и сигнальных столбиков.
170. Технология производства работ по разметке покрытия.
171. Производство работ по озеленению автомобильных дорог и городских улиц. Засев газонов травами.
Тема 2.20. Производственный контроль качеств» и приемка выполненных работ
172. Необходимость контроля качества. Показатели качества.
173. Этапы производственного контроля качества: входной, операционный, приемочный.
174. Назначение входного контроля качества. Содержание входного контроля и его документальное оформление.
175. Назначение и сущность операционного контроля качества. Объекты кон​троля.
176. Виды приемок выполненных работ.
177. Понятие о скрытых работах. Перечень работ, подлежащих освидетельст​вованию: сроки и правила освидетельствования скрытых работ.
178. Промежуточная приемка ответственных конструкций и ее документальное оформление.
179. Правила приемки в эксплуатации законченных строительством автомо​бильных дорог. Оформляемая документация.
180. Оценка качества выполненных строительно-монтажных работ.
181. Документация, предъявляемая строительной организации при сдаче ра​бот.
182. Освидетельствование скрытых работ. Оформляемая документация.
183. Параметры, подлежащие контролю при приемке работ: периодичность и места проведения контрольных замеров; оформляемая документация.
184. Приведите пример заполненного "Акта освидетельствования скрытых работ".
185. Приведите пример заполненного "Акта промежуточной приемки ответственных конструкций".
186. Методика объективной оценки качества сооружения земляного полотна. Приведите пример.
187. Методика объективной оценки качества построенного основания или по​крытия дорожной одежды. Приведите пример.
188. Методика объективной оценки качества строительно-монтажных работ по законченному строительством участку автомобильной дороги. Приведите пример.
189. Методика объективной оценки качества строительно-монтажных работ выполненных за определенный промежуток времени. Приведите пример.
Тема 2.21. Правила техники безопасности при строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
190. Общие требования правил техники безопасности при строительстве ав​томобильных дорог и аэродромов.
191. Правила техники безопасности при работе на дорожных машинах, с не механизированными и механизированными дорожными инструментами.
192. Правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ.
193. Правила техники безопасности при сооружении водопропускных труб.
194. Правила техники безопасности при сооружении земляного полотна.
195. Правила техники безопасности при строительстве дорожных одежд.
196. Правила техники безопасности при выполнении работ по благоустройству автомобильных дорог и городских лиц.
Тема 2.22. Охрана окружающей среды при строительстве автомобильных дорог и аэродромов
197. Прямое воздействие строительных процессов на среду; вторичные последствия.
198. Основные направления охраны окружающей среды при строительстве ав​томобильных дорог и аэродромов.
199. Мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации производ​ственных предприятий дорожного и аэродромного строительства.
200. Охрана окружающей среды при выполнении подготовительных работ.
201. Охрана окружающей среды при сооружении земляного полотна.
202. Охрана окружающей среды при строительстве дорожных одежд и аэро​дромных покрытий.
203. Рекультивация земель, занимаемых во временное пользование, ее виды и сроки проведения.
Тема 2.23. Организаций строительства автомобильных дорог и аэродромов поточным методом
204. Методы организации строительства автомобильных дорог
205. Сущность поточного метода организации дорожно-строительных работ, условия его применения и преимущества перед другими методами.
206. Разновидность потоков; комплексный, специализированный, частный.
207. Основные параметры потока и принципы их расчета.
208. Линейный календарный график организации дорожно-строительных работ поточным методом, его параметры и порядок их расчета.
209. Особенности организации работ поточным методом при строительстве аэродромов.
Содержание контрольной работы (по задачам 1-90)
Задачи 1-30.
На основании данных ЕНиР, сборник 2, выпуск 1. Рассчитайте сменную норму выработки дорожно-строительных машин при следующих условиях вы​полнения работ:
Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями при следую​щих условиях:

 
 
 



	Исходные данные
	Номер задачи

	
	1
	2
	3

	Марка рыхлительного оборудования
Глубина рыхления, м
Длина рыхлительного участка, м
	ДП-14 0,2
180
	ДП-15 0,35 200
	ДП-18 0,5
250


Задачи 4-6

Задачи 1-3
Срезка растительного слоя бульдозерами при следующих условиях:
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	4
	5
	6

	Марка бульдозера
Группа грунта
	ДЗ-18
I
	ДЗ-28 II
	ДЗ-25 
II


Задачи 7-9
Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами - драглайн с ковшом со сплошной режущей кромкой при следую​щих условиях:
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	7
	8
	9

	Марка экскаватора - драглайн 
	ЭО-3311Б
	Э-656 
	ЭО-7111

	Глубина забоя, м 
	3
	3,5 
	4,5

	Способ разработки грунта
	навымет
	с погрузкой в транспорт
	навымет

	Группа грунта
	II
	III
	I


Задачи 10-12
Разработка грунта в напорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой профилировочным ковшом при следующих условиях:  
 
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	10
	11
	12

	Марка экскаватора 
	Э-352
	Э-304Б
	ЭО 652

	Способ разработки грунта
	навымет
	с погрузкой в транспорт
	навымет

	Группа грунта
	I
	II
	III


Задачи 13-15
Разработка грунта скрепером, с перемещением его в насыпь при следующих условиях:  
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	13
	14
	15

	Марка скрепера
	ДЗ-20
	ДЗ-11
	Д3-32

	Расстояние перемещения грунта
	200
	400
	500

	Группа грунта
	II
	I
	II


Задачи 16-18
Разработка грунта бульдозером, с перемещением его в насыпь при следующих условиях:
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	16
	17
	18

	Марка бульдозера
	ДЗ-18
	ДЗ-28
	ДЗ-25

	Расстояние перемещения грунта
	20
	30
	40

	Группа грунта
	I
	II
	III


Задачи 19-21

Уплотнение грунта в насыпи прицепными катками при следующих условиях:

	Исходные данные
	Номер задачи

	
	19
	20
	21

	Марка катка
	ДУ-39А
	ДУ-16В
	ДУ-16В

	Количество проходов по одному следу
	8
	6
	8

	Толщина уплотняемого слоя
	0,28
	0,35
	0,3

	Схема движения
	С разворотом на насыпи
	С разворотом на насыпи
	С разворотом со съездом с  насыпи


Задачи 22-24
Уплотнение грунта в насыпи самоходными катками при следующих условиях:
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	22
	23
	24

	Марка катка
	ДУ-31А уплотнение насыпи
	ДУ-31А уплотнение площадей
	ДУ-29А уплотне​ние насы​пи

	Количество проходов по одному следу 
	5
	10,
длина гона 200 м
	7

	Толщина уплотненного слоя, м
	0,2
	-
	0,3

	Схема движения
	с разворотом на на​сыпи
	
	со съездом с на​сыпи


Задачи 25-27

Планировка верха земляных сооружений грейдерами при следующих условиях:
	Исходные
 данные
	Номер задачи

	
	25
	26
	27

	Марка грейдера
	ДЗ-14
	ДЗ-31-1
	ДЗ-99

	Способ планировки
	при рабо​чем ходе в
двух направлениях
	при рабо​чем ходе в
одном направлении
	при рабочем ходе
 в двух направле- ниях

	Группа грунта
	II
	III
	1


Нарезка и планировка кюветов автогрейдерами при следующих услови​ях:
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	28
	29
	30

	Марка автогрейдера
	ДЗ-14
	ДЗ-98
	ДЗ-99

	Площадь поперечного сечения кювета, кв.м
	0,57
	0,57
	0,62

	Группа грунта
	I
	II
	III

	Способ планировки
	при рабочем ходе в двух направле- ниях
	при рабочем ходе в одном
направлении
	при рабочем
ходе в двух на​правле- ниях

	Длина участка
	280
	350
	190


Задачи 28-30
Задачи 31-60
На основании исходных данных определить необходимое количество землеройно-транспортных машин для выполнения заданного объема земляных работ:
	№/№

задач
	Объем
работ,
куб. м
	Группа

грунта
	Дально- сть
переме-ще​ния
	Коли​-
чество
смен
	Типы машин и их марки

	31
	10100
	I
	20
	4
	Бульдозер ДЗ-19

	32
	23500
	II
	30
	5
	Бульдозер ДЗ-17

	33
	48200
	III
	40
	6
	Бульдозер ДЗ-18

	34
	34760
	I
	50
	7
	Бульдозер Д3-53

	35
	82400
	II
	20
	8
	Бульдозер ДЗ-28

	36
	35700
	III
	30
	9
	Бульдозер ДЗ-24

	37
	43200
	I
	40
	3
	Бульдозер ДЗ-Э5С

	38
	28320
	II
	50
	4
	Бульдозер ДЗ-25

	39
	10900
	III
	20
	5
	Бульдозер ДЗ-34С

	40
	12700
	I
	30
	6
	Бульдозер ДЗ-109

	41
	3800
	II
	600
	3
	Скрепер прицепной ДЗ-ЗО

	42
	6700
	I
	800
	5
	Скрепер прицепной ДЗ-20

	43
	9200
	II
	1000
	4
	Скрепер самоходный ДЗ-11

	44
	9800
	I
	1500
	6
	Скрепер самоходный Д3-32

	45
	5200
	II
	300
	4
	Скрепер прицепной ДЗ-26

	46
	6300
	I
	400
	3
	Скрепер прицепной Д.3-23

	47
	8700
	II
	2000
	5
	Скрепер самоходный Д3-13

	48
	7300
	I
	1200
	7
	Скрепер самоходный ДЗ-11П

	49
	5400
	II
	200
	8
	Скрепер прицепной ДЗ-20

	50
	6300
	I
	500
	9
	Скрепер прицепной ДЗ-ЗО

	51
	13200
	II
	-
	3
	Экскаватор Э-504 (прямая лопата)

	52
	14700
	III
	-
	4
	Экскаватор Э-651 (прямая лопата)

	53
	23300
	I
	-
	5
	Экскаватор Э-801 (прямая лопата)

	54
	25100
	II
	-
	6
	Экскаватор ЭО-511А (прямая ло​пата)

	55
	42200
	III
	-
	7
	Экскаватор ЭО-6111 (прямая ло​пата)

	56
	32500
	I
	-
	8
	Экскаватор-драглайн Э-651

	57
	17800
	II
	-
	2
	Экскаватор драглайн Э-801

	58
	20400
	III
	-
	3
	Экскаватор драглайн ЭО-7111

	59
	32500
	I
	-
	4
	Экскаватор драглайн Э-656

	60
	71100
	II
	-
	5
	Экскаватор драглайн ЭО-5111


Примечание: недостающие данные принимать самостоятельно.
Задачи 61-70
на основании требований СНиП 3.06.03-85 дайте оценку качества соору​жения земляного полотна путем расчета комплексного показателя при следую​щих данных: 

	№/№
задачи
	Оценка качества

	
	подготовки
основания
земляного
полотна
	возведения на​
сыпей и разра-

​ботки выемок
	Устройства водоотвода
	устройства
присыпных обочин
	укрепи​
тельных работ

	61
	5
	4
	5
	5
	5

	62
	4
	4
	4
	5
	4

	63
	3
	5
	5
	4
	4

	64
	4
	4
	4
	4
	5

	65
	5
	3
	4
	3
	4

	66
	5
	4
	5
	4
	4

	67
	4
	4
	5
	5
	3

	68
	3
	4
	4
	4
	5

	69
	з
	4
	4
	4
	3

	70
	5
	4
	3
	3
	4


Задачи 71-80
На основании требований СНиП 3.06.03-85 найти среднюю оценку каче​ства устройства оснований, состоящих из отдельных участков при следующих данных:
	№№ задачи
	Протяженность принятых участков (км) оснований, получивших соот​ветственно оценки

	
	"отлично"
	"хорошо"
	"удовлетворительно"

	71
	10
	12
	8

	72
	7
	3
	2

	73
	4
	4
	1

	74
	5
	4
	3

	75
	12
	3
	5

	76
	6
	5
	6

	77
	7
	4
	3

	78
	8
	2
	1

	79
	5
	3
	2

	80
	12
	2
	4


Задачи 81-90
На основании требований СНиП 3.06.03-85 оцените качество строительно- монтажных работ по законченному строительством участку автомобильной дороги при следующих условиях:
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90

	 Средняя оценка качества в баллах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- подготовительных работ
	4
	4
	3
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	5

	- устройства земляного по​лотна
	4
	4
	3
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4

	- устройства искусственных сооружений
	3
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5

	- устройства оснований до​рожной одежды
	4
	5
	5
	5
	3
	4
	5
	5
	4
	4

	- устройства пкрытия до​рожной одежды
	5
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3

	- зданий и сооружений до​рожных служб
	4
	4
	4
	3
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	- обстановки и принадлеж​ности дороги
	3
	5
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	5
	4

	Показатель эстетичности
	+0,1
	-0,2
	+0,3
	-0,3
	-0,2
	+0,2
	-0,1
	+0,1
	+0,3
	+0,2


В помощь студентам при выполнении домашней контрольной работы по решению задач ниже каждой задаче приведены примеры.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Кубасов А.У., Чумаков Ю.Л., Широков С.Д. Строительство, ремонт и садерние автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1985.
2. ЕНиР. Сборник Е2. Выпуск 1. Земляные работы. Стройиздат, 1989.
3. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Стройиздат, 1986.
Пример 1 (к задачам 1-30)
На основании данных ЕНиР, сборник 2, выпуск 1 рассчитайте смен​ную норму выработки дорожно-строительных машин при следующих усло​виях:
Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями при следую​щих условиях:
	Исходные данные
	Вариант 1

	Марка рыхлительного оборудования
	ДП-14

	Глубина рыхления, м
	0,2

	Длина разрыхляемого участка, м
	180


Решение
Норма выработки дорожно-строительных машин
Т х Пн. bp.
Нвыр. =  

Нвр
где  Т - продолжительность рабочей смены, Т = 8 ч.
Пн. bp. - показатель нормы времени (100 куб. м или 1000 кв. м) Нвр - норма; времени, ч.
Вариант 1.
Для рыхлителя ДП-14 норма времени и показатель нормы времени при​нимаются по данным ЕНиР, сборник 2 Е2-1-1, табл. 2, п. 1б.
 8 х 100
Нвыр. =
-------  = 4444 (куб. м/смену)
0,18
Пример 2 (к задачам 31-60)
На основании исходных данных определить необходимое количество землеройно-транспортных машин для выполнения заданных объемов земля​ных работ 

	№/№
задачи
	Объем
работ,
куб. м
	Группа
грунта 
	Дальность
перемеще​ния, м
	Коли​-
чество смен
	Типы машин и их марки

	41
	3800
	II
	600
	3
	Скрепер прицепной ДЗ-30


Решение
Необходимое количество машин-смен
      V
Нвыр. =  

Нвр х  n
где  V - объем земляных работ, куб. м;
 П - количество смен работы машин; 
[image: image3.jpg]T Mues,
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Нвыр. - производительность машины, кум. м/смену
где   Т - продолжительность рабочей смены,  Т = 8 ч.;
 Пн. bp  - показатель нормы времени, 100 куб.; 
Нвр. - норма времени, ч.
Для скрепера ДЗ-30 норма времени и показатель нормы времени при​нимается поданным ЕНиР, сборник 2 Е2-1-21, табл. 2, п. 1б, п. 1г 
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Необходимое количество машино-смен скреперов в смену при выполнении работ за 3 смены:
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Принимаем 17 скреперов с коэффициентом внутрисменной загрузки:
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Пример 3 (к задачам 61-70)
На основании требований СНиП 3.06.03-85 дайте оценку качества соору​жения земляного полотна путем расчета комплексного показателя при следую​щих данных:
	№/№

задачи
	Оценка качества

	
	подготовки основания земляного полотна
	Возведения на​сыпей и разра​ботки выемок
	устройства водоотвода

	устройства присыпных обочин

	укрепи​тельных работ


	68
	3
	4
	4
	4
	5


Решение
Оценку качества строительства земляного полотна  следует производить согласно СНиП 3. 06. 03 – 85, приложение 2,  формула 2, путем расчета комплексного показателя (Р) по формуле:
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где  S1; S2; S3; S4; S5 – соответственно оценки качества отдельных параметров при строительстве земляного полотна.
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 коэффициенты значимости работ, принимаемые соответственно: 0,7; 1,0; 0,8; 0,6; 0,7.


[image: image10.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image11.wmf]4

7

,

0

6

,

0

8

,

0

0

,

1

7

,

0

5

7

,

0

4

6

,

0

4

8

,

0

4

0

,

1

3

7

,

0

=

+

+

+

+

´

+

´

+

´

+

´

+

´

=

Р


Согласно СНиП 3.06. 03 –85, приложение 2, пункт 1.3 при:      
Р = 4,61 – 5,0 – «Отлично»

Р = 3,91 – 4,6 – «Хорошо»

Р = 3,00 – 3,9 – «Удовлетворительно»

Ответ: оценка качества устройства земляного полотна – «хорошо»
Пример 4 (к задачам 71-80)
На основании требований СНиП 3.06.03-85 дайте среднюю оценку каче​ства устройства оснований, состоящих из отдельных участков при следующих данных:
	№/№

задачи
	Протяжённость принятых участков (км) оснований, получивших соответствующие оценки

	
	«отлично»
	«хорошо»
	«удовлетворительно»

	75
	12
	3
	5


Решение
Средняя оценка качества устройства основания, состоящего из отдель​ных участков, комплексный показатель рассчитывается по формуле:
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где  
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 - протяженность участков оснований, получивших соответст- венно оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
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Оценка качества в баллах по комплексному показателю следует произ​водить в соответствии с указаниями п. 1.3 СНиП 3.06-03-85.
Ответ: оценка качества устройства основания - "хорошо".
Пример 5  (к задачам 81-90)
	Исходные данные
	Номер задачи

	
	88

	Средняя оценка качества в баллах - подготовительных работ
	3

	- устройства земляного полотна
	4

	- устройства искусственных сооружений
	4

	- устройства оснований дорожной одежды
	5

	- устройства покрытия дорожной одежды
	4

	- зданий и сооружений дорожных служб
	4

	- обстановки и принадлежности дороги
	4

	Показатель эстетичности
	+ 0,1


На основании требований СНиП 3.06.03-85 оцените качество строительно-монтажных работ по законченному строительством участку автомобильной дороги при следующих условиях:
Решение
Оценку качества СМР по законченному строительством участка дороги  определяют согласно СНиП 3. 06. 03 – 85, приложение 2,  формула 6, путем расчета комплексного показателя (Р) по формуле:
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где  S1; S2; S3; S4; S5, S6; S7 – соответственно средние  оценки качества в баллах подготовительных работ, устройства земляного полотна, искусственных сооружений, оснований дорожной одежды, покрытия дорожной одежды, зданий и сооружений дорожных служб, обстановки и принадлежности дороги на сдаваемом участке; 
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 - коэффициенты значимости работ, принимаемые соответственно: 0,5; 1,0; 0,9; 0.9; 1,0; 0,6; 0,7.

РЭ – показатель эстетичности.
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   = 4,07

Оценку качества в баллах по комплексному показателю следует производить в соответствии с указаниями пункта 1.3 СНиП 3.06. 03–85. 
Ответ: оценка качества СМР – «хорошо».
4. Примерный перечень практических занятий

	№/№

п/п
	Наименование практических занятий
	Количество часов на практические занятия

	1
	2
	3

	1. 
	На основании индивидуальных заданий разработать транспортную схему поставки материалов и изделий с определением границ зон обслуживания заводов, карье​ров, притрассовьк складов и т.п. Рассчитать среднюю дальность возки материалов.
	2

	2. 
	На основании индивидуальных заданий рассчитать разбивочные размеры элементов поперечного профиля зем​ляного полотна с последующим исполнением разбивочного чертежа.
	2

	3. 
	На основании индивидуальных заданий:

1. По данным лабораторных испытаний сделать вы​вод о качестве уплотнения технологического слоя земля​ного полотна;

2. Определить минимальное необходимое количе​ство замеров плотности участка технологического слоя земля- ного полотна автомобильной дороги.
	1

	4. 
	Разработать «Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов» (согласно ВСН 13-73 [ 11, с.4 ]) для сооружения земля​ного полотна в насыпи.

Исполнить "Схему работы потока и размещение ресурсов по захваткам" (согласно ВСН 13-73 [ 11, с.5 ]).
	6

	5. 
	На основании транспортной схемы поставки материалов и изделий рассчитать сменную потребность в автосамо​свалах для вывозки материалов, необходимых для строи​тельства дополнительного слоя основания дорожной одежды автомобильной дороги с составлением графика или эпюры потребности в автосамосвалах. Рассчитать интервалы между точками разгрузки достав​ляемого материала.
	2

	6. 
	Разработать "Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН13-73 [11,с.4]) для строительства осно​вания из связного грунта, укрепленного цементом.
	3

	7. 
	Разработать "Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН-13-73 [11,с.4]) для строительства осно​вания из щебня способом заклинки.
	3

	8. 
	Разработать "Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресур​сов" (согласно ВСН13-73 [11,с.4]) для строительства основания из щебня (гравия), обработанного битумом одним из способов (смешение на дороге, пропитка, сме​шение в установке).
	4


	1
	2
	3

	9. 
	Разработать "Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН13-73 [11,с.4]) для строительства ас​фальтобетонного покрытия.
	2

	10. 
	Разработать Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно BCH./I3-73 [11,с.4]) для строительства по​верхностной обработки.
	2

	11. 
	Разработать "Технологическую последовательность про​цессов с расчетом объемов работ и потребных ресурсов" (согласно ВСН 13-73 [11,с.4]) для строительства мо​нолитного цементобетонного покрытия комплектом ма​шин ДС-110.
	4

	12. 
	Групповые упражнения по документальному оформлению приемки и оценке качества строительно-монтажных ра​бот.
	2

	13. 
	Разработать линейный календарный график строительст​ва автомобильной дороги или аэродрома поточным мето​дом.
	7

	14. 
	Всего:
	40*


* Практические занятия выполняются по усмотрению учебного заведения в общем объёме 12 часов.
5. Курсовое проектирование
Тема курсового проекта: "Организация и технология производства работ по строительству автомобильной дороги поточным методом".
Цели курсового проектирования: закрепить, углубить и систематизиро​вать знания студентов в области организации и технологии строительства ав​томобильных дорог, развить навыки самостоятельной работы, показать на практическом примере способы решения вопросов организации и технологии дорожного строительства.
Каждому студенту выдается индивидуальное задание на разработку ор​ганизации и технологии строительства участка автомобильной дороги протя​женностью 15-20 км.
Исходные данные для разработки курсового проекта:
1. Район (область, край) строительства автомобильной дороги.
2. Техническая категория дороги.
3. Протяженность автомобильной дороги.
4. Протяженность строящегося участка.
5. Календарные сроки строительства.
6. Конструкция дорожной одежды.
7. Система водоотвода из дорожной одежды.
8. Конструкция укрепления кромок проезжей части (укрепительных по​лос ).
9. Конструкция укрепления обочин.
10. Конструкция поперечного профиля дорожной одежды.
11. Грунты по трассе.
12. Наименование и количество ведущих машин.
13. Виды и объемы строительных работ.
14. Данные об источниках получения дорожно-строительных материалов.
15. Ведомость искусственных сооружений.
16. Покилометровая ведомость оплачиваемых линейных земляных работ.
17. Ведомость сосредоточенных земляных работ.
Рекомендуется к выполнению следующий объем и содержание курсово​го проекта:
составить ведомости объемов работ; рассчитать скорость потока;
решить вопросы организации работ по строительству искусственных сооружений;
рассчитать составы отрядов для выполнения линейных и сосредоточенных земляных работ;
разработать технологическую последовательность процессов с расче​том объемов работ и потребных ресурсов и схему работы потока и разме​щение ресурсов по захваткам на строительство одного из конструктивных сло​ев дорожной одежды и (или) на сооружение земляного полотна;
запроектировать линейный календарный график организации строи​тельства.
В состав графической части курсового проекта рекомендуется включать следующие чертежи:
транспортная схема поставки материалов и изделий; 
схема (схемы) работы потока и размещение ресурсов по захваткам   (как составная часть технологической карты); 
конструкция дорожной одежды; 
линейный календарный график.
Общий объем пояснительной записки должен составлять 15-20 листов, общий объем графической части - 1 - 2 листа формата А1 (594 х 341 мм).
При разработке курсового проекта желательно по возможности исполь​зовать материалы курсового проектирования по "Изысканиям и проектированию автомобильных дорог и аэродромов", а также практических занятий по "Строительству автомобильных дорог и аэродромов".
5. Рекомендуемая литература.

 Основная
1. Кубасов А.У., Чумаков Ю.Л., Широков С.Д. Строительство, ремонт и содер​жание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 1985.
2. Под ред. Горецкого Л.И. Строительство аэродромов. - М.: Транспорт, 1991.
3. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Госстрой СССР. - М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989.
4. СНиП 3.06.06-88. Аэродромы. Госстрой СССР. - М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989.
5. Гольдин Э.М., Дубровин Е.Н. Технология строительства городских улиц - М.: Высшая школа, 1974.
Дополнительная
6. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.
7. СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.
8. СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.
9. СНиП3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.
10. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
11. Инструкция на изготовление, строительство и засыпку сборных бетонных и железобетонных водопропускных труб. ВСН 81-80.
12. Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб. ВСН 176-78.
13. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений ВСН 5-81.
14. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, 1982.
15. Указания по повышению несущей способности земляного полотна и дорожных одежд с применением синтетических материалов. ВСН 49-86.
16. Методика составления технологических карт на выполнение основных дорожно-строительных работ. ВСН 13-73.
17. СНиП .2.05.08-85 Аэродромы.
18. Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, 1990.
19. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. ВСН 7-89.
20. Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из ка​менных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими. ВСН 184-75.
21. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. ВСН 123-77.
22. Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. 1991.
23. Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью. ВСН 38-90.
24. Технические указания по применению битумных шламов для устройства защитных слоев автомобильных дорог. ВСН 27-76.
25. Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог. ВСН 139-80.
26. Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. ВСН 39-79.
27. Технические указания по использованию зол уноса и золошлаковых сме​сей от сжигания различных видов твердого топлива для сооружения зем​ляного полотна и устройства дорожных оснований и покрытий автомо​бильных дорог. ВСН 185-75.
28. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ВСН 19-89.
29. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством федераль​ных автомобильный дорог. 1994.
30. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомо​бильных дорог. 1993.
31. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и со​держании автомобильных дорог. ВСН 8-89.
32. Под редакцией Бочина В.А. Строительство автомобильных дорог. Справоч​ник инженера-дорожника. - М.: Транспорт, 1980.
33. Под редакцией Вейцмана М.И. Дорожная терминология. Справочник. - М.: Транспорт, 1985.
34. Могилевич В.М., Боброва Т.В. Организация дорожно-строительных работ. - М.: Транспорт, 1990.
35. Некрасов В,К., Суханов С.В. Поточный способ строительства дорожных одежд. ~М.: Транспорт, 1986.
36. Кобанов В.В., Кириллова Л.М. Устройство дорожных покрытий асфальтоук​ладчиками и бетоноукладочными комплектами. - М.: Транспорт, 1990.
37. Баловнев В.И., Хмйра Л .А. Интенсификация разработки грунтов в дорож​ном строительстве: ~ М.: Транспорт, 1993.
38. Жесткие покрытия аэродромов и автомобильных дорог. Под редакцией Глущкова Г.И. - М.: Транспорт, 1994.
39. Программа совершенствования и развития автомобильных дорог Россий​ской Федерации "Дороги России" 1995-2000 г.г.
40. Журналы; "Автомобильные дороги", "Наука и техника в дорожной отрасли", "Транспортное строительство".
_1094154708.unknown

_1409935100.unknown

_1409935610.unknown

_1409937199.unknown

_1409938169.unknown

_1409936301.unknown

_1409935348.unknown

_1094499056.unknown

_1094137959.unknown

_1094139676.unknown

_1094140730.unknown

_1094140948.unknown

_1094139564.unknown

_1094137910.unknown

